

OFICIALÍA MAYOR
Dirección de Tecnologías de la Información

Cronograma de Trabajo para la Construcción del
Plan de Recuperación de Desastres

Anexo DTI-2

FASES DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO	FECHA
Fase 1 INVENTARIO DE BIENES INFORMÁTICOS	
Elaboración de Formatos	01 de abril, 2021
Documentación de amenazas	01 de abril, 2021
Documentación de vulnerabilidades	01 de abril, 2021
Fase 2 DOCUMENTACIÓN DE RIESGOS Y PLAN DE RECUPERACIÓN	
Documentación de riesgos	01 de mayo, 2021
Definición de dueños del riesgo	01 de mayo, 2021
Plan de recuperación	01 de junio, 2021
Fase 3 DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE RIESGOS	
Controles del riesgo	01 de julio, 2021
Autoridades y responsabilidades	30 de julio, 2021
Fase 4 CONCLUSIÓN DEL DRP	
Proceso documental (Integración de todos los documentos)	20 de agosto, 2021
Revisión directiva	30 de septiembre, 2021
Finalización DRP	29 de octubre, 2021