

Minuta de Entrega de Avance y Compromisos para la continuidad de la Implementación del Sistema Integral de Administración Intelisis GRP en la FGEV Coordinación de Subsidios Federales

Minuta No.: 009/FGEV/INTEL/23-12-21

En la ciudad de Xalapa, Veracruz siendo las 14:00 horas del día 23 de Diciembre del 2021, encontrándose en las instalaciones que ocupa la Coordinación de Subsidios Federales, de la Dirección General de Administración, sita en Circuito Guízar y Valencia No. 707, Col. Reserva Territorial, C.P. 91096, Xalapa Veracruz: por la Fiscalía General, el C. Eugenio Oreste Pérez Silva, Analista Administrativo, adscrito a la Dirección General de Administración, el C. Carlos Orlando del Angel Domínguez, Coordinador de Subsidios Federales y por parte de Intelisis Software, la C.P. Leticia Vaca Ramos, Subdirectora de Proyecto; en seguimiento al avance de la implementación del Sistema Integral de Administración, mismo que fue adquirido mediante CONTRATO No. 024/020 y, en coordinación con el Mtro. Eugenio Oreste Pérez Silva, enlace ante la FGEV, con el objetivo de informar los avances que hasta el día de hoy se tienen con dicha implementación en la Coordinación de Subsidios Federales y que a continuación describimos:

- Se han cumplido las siguientes Etapas iniciales:
 - - Etapa de Levantamiento de información en todas las áreas de la FGEV durante el periodo de Finales de marzo y hasta el mes de mayo 2021.
 - Etapa de Diseño y Desarrollo del Modelo de Flujos de Proceso conforme a las necesidades de la FGEV, durante el periodo de junio a octubre 2021, en sustento con la última Minuta de Trabajo:
- Minuta No.: 012/FGEV/INTEL/14-10-21

Por lo anterior, solicitamos su apoyo para dar continuidad al proceso de Implementación en la Coordinación de Subsidios Federales a su cargo.

Para cumplir con ello, se comparte Propuesta de Plan de Estrategia a seguir con actividades y fechas propuestas para las Etapas que hace falta cubrir, para su revisión y confirmación:

Actividades de Implementación	ENERO 2022		FEBRERO 2022			MARZO 2022	ABRIL 2022
	Del 3 al 24	Del 1 al 4	Del 7 al 11	Del 14 al 18	Del 21 al 28	Del 1 al 31	Del 1 al 30
Plan de Procesos Faltantes: Subsidios Federales Control de Obra Gestion Documental DGA	Actividades internas de Desarrollo y Auditoría Equipo Intelisis	Sesiones de Validación de Procesos en el Sistema con Usuarios y Ajustes de Incidencias	X Etapa de Capacitación y Paralelo	✓ Preparación de Saldos Iniciales por parte de las áreas de la FGEV	Carga y Validación de Saldos Iniciales (Intelisis/FGEV)	1 de Marzo Arranque de Operaciones Inicio de Soporte y Estabilización en Sitio	Soporte y Estabilización Remota En sitio con coordinación de agenda de visita

Para este punto, se solicita a bien revisar esta propuesta para que, en caso de que tengan observaciones o ajustes a dicha propuesta nos las comuniquen a través del Mtro. Eugenio Oreste Pérez Silva, con la finalidad de que bajo su coordinación las concentre y realicen la contrapropuesta correspondiente lo antes posible.



No habiendo otro asunto que tratar, se firma la presente minuta para debida constancia siendo las 14:20 horas del día 23 de Diciembre de 2021, firmando en original y cuatro tantos que se entregarán de la siguiente forma: un tanto a la Coordinación de Subsidios Federales, un tanto a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, otro tanto al Mtro. Eugenio Oreste Pérez Silva y otro tanto a Intelisis Software, S.A. de C.V.

FIRMAS

Por Intelisis Software, S.A. de C.V.



C.P. Leticia Vaca Ramos
Subdirectora del Proyecto ante la FGEV

Por Fiscalía General del Estado de Veracruz



C. Carlos Orlando del Angel Domínguez
Coordinador de Subsidios Federales



Mtro. Eugenio Oreste Pérez Silva
Analista Administrativo adscrito a la
Dirección General de Administración



L.C. Carlos Orlando Del Ángel Domínguez

Coordinador de Subsidios Federales

Presente:

Con relación a la implementación del Sistema Integral de Administración, daremos inicio a la etapa de pruebas del sistema para lo cual será necesario su apoyo a fin de disponer de las personas que considere necesarias para que conozcan el sistema, reciban una breve inducción de su uso y nos ayuden a realizar las pruebas necesaria para validar que el sistema cumpla con los requerimientos expuestos en las reuniones previas que hemos tenido y asegurarnos que el sistema sea funcional.

En el caso específico de su área, tal como lo platicamos y convenimos previamente, las fechas en que personal de la empresa INTELISIS Software atenderá los distintos módulos que le competen quedan como sigue:

ÁREA	INDUCCIÓN E INICIO DE PRUEBAS	VALIDACIÓN CON PARES
SUBSIDIOS FEDERALES	14 de octubre	Del 7 al 22 de OCTUBRE
TALLER SALDOS INICIALES (VALIDACIÓN DE CARGAS)	Del 4 al 15 de OCTUBRE	

El horario en que se atenderá a su área será propuesto por ustedes en función de su carga laboral, en el entendido de que se requerirá de un promedio de dos a tres horas por día por cada área, pudiendo reducir el tiempo si la misma persona atiende más de un proceso.

Para el taller de saldos iniciales y la validación con pares, las fechas indican el periodo en que se atenderá ese proceso sin que exista un horario específico ni un tiempo que se demande para llevarse a cabo, será conforme el mismo proceso lo vaya demandando.

Sin más por el momento agradezco la atención a la presente y envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Mtro. Eugenio Creste Pérez Silva

Analista Administrativo adscrito a la Dirección General de Administración

C.c.p. L.C. Jorge Raymundo Romero de la Maza, Oficial Mayor. - Para su conocimiento.



Folio 761