

SS


SECRETARÍA DE SALUD
DEL ESTADO DE VERACRUZ

**En Veracruz...
tu salud es prioridad**

**Servicios de Salud de Veracruz
Dirección de Salud Pública
Subdirección de Prevención y Control de Enfermedades
Departamento de Control de Enfermedades Crónicas no Transmisibles**

**Rediseño de indicadores MIR
Programa
Adelante contra el sobrepeso y la Obesidad
2015**

Xalapa, Ver; 05 de agosto de 2015



Dependencias o entidades responsables

Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN)
Órgano Interno de Control
Servicios de Salud de Veracruz

Fecha de inicio y fin del Proyecto

El presente Proyecto se efectuó en los meses de enero-Diciembre 2015

Las recomendaciones derivadas de la evaluación de diseño del Programa Presupuestario Adelante contra la Obesidad llevarán a cabo de la siguiente manera:

No.	Recomendaciones	Fecha
1	Cambio de los Indicadores de la MIR.-	02/01/2015 al 30/04/2015
2	Implementar indicadores que brinden información de utilidad.	02/05/2015-31/12/2015
3	Capacitación continua a los Responsables del Programa en todos los niveles de Gestión para Resultados.	02/09/2015-27/09/2015
4	Gestión de recursos y presupuesto de acuerdo a las necesidades del Programa	02/09/2015-27/09/2015

Objetivo:


Mejorar los indicadores de la (MIR), que brinden información concreta y útil con la finalidad de contribuir en desacelerar la prevalencia del sobrepeso, la obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles, mediante estrategias de prevención y promoción de la salud para elevar el nivel de bienestar de la población veracruzana.

Descripción de Proyecto de Mejora

A partir de los cambios en el rediseño de los indicadores, se implementan los nuevos y además se capacita al personal responsable (marcologico), así mismo se desarrolla la gestión de recursos y presupuesto para la operatividad del Programa.

Beneficios del Proyecto de Mejora

- 1) Actualizar la matriz de indicadores
- 2) Obtener los nuevos indicadores, concretos, medibles y factibles
- 3) Actualizar en el conocimiento de la metodología Marco lógico a personal Responsable del Programa para la mejor observancia de los resultados
- 4) Optimizar los recursos que se derivan del presupuesto del Programa Estatal



Alcances del Proyecto de Mejora

Limites

Tiempo: 1 enero al 31 de diciembre 2015

Espacio: 11 jurisdicciones sanitarias

Universo: Personal Responsable Estatal y Jurisdiccional contratado por el Programa

Población Beneficiada con la Operatividad del Programa

Etapas

Primera etapa: Rediseño de la matriz

Segunda etapa: Desarrollo de nuevos indicadores

Tercera Etapa: Capacitación a personal responsable del Programa en maro lógico

Cuarta etapa: Evaluación de los resultados

Responsables del Proyecto de Mejora

Dr. Fernando Benítez Obeso

Servicios de Salud de Veracruz (SESVER)

Antonio Gómez Pelegrín

Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN)

C.P A. María Eugenia Gómez Romero

Órgano Interno de Control

Integrantes del Equipo de Trabajo

1. L.N. Socorro Salas Aguilar. Jefa de la oficina de Nutrición
2. L.N. Dulce María Solís Garcés. Responsable Estatal de Programa Adelante Contra el Sobrepeso y la Obesidad
3. Dr. Jorge Solano Segura
4. Jefe de Departamento de Programación y Evaluación
5. Secretaría de Finanzas y Planeación SEFIPLAN

Anexo 1.- Valoración y definición de los aspectos susceptibles de mejora

Proyecto de Mejora de Programa: ABU131R Adelante Contra la Obesidad
 Servicios de Salud de Veracruz

No.	La recomendación es:				El hábito de aplicación es:			¿Es un ASM? (Si/No)	¿Cuál es el ASM o la justificación sobre la no validación de la
	Clara (Si/No)	Justificable (Si/No)	Relevante Si/No)	Factible Si/No)	Institucional	Interinstitucional	Intergubernamental		
1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	N/A
2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	N/A
3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	N/A
4	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	N/A

Elaboró

Dr. Jorge Solano Segura

Nombre y Firma

Autorizó

Dr. Salvador Rangel Abud


Nombre y Firma

Anexo2.- Programación de las acciones de mejora
Proyecto de Mejora del Programa: ABU131R Adelante Contra la Obesidad
Servicios de Salud de Veracruz

No.	ASM	Actividades	Área responsable	Responsable de la actividad	Fecha de inicio (dd/mm/aa)	Fecha de término (dd/mm/aa)	Resultados esperados	Indicadores impactados	Productos y/o evidencias
1	Cambio de los indicadores de la MIR	Se llevaron a cabo reuniones con el departamento de Programación y Evaluación para mejorar los Indicadores de la MIR	Dirección de Salud Pública	L.N. Socorro Salas Aguilar	05/09/2014	17/12/2015	Actualizar la Matriz de Indicadores	13	MIR 2015 modificada
2	Implementar indicadores que brinden información de utilidad	Dar a conocer los cambios realizados en la MIR	Dirección de Salud Pública	L.N. Socorro Salas Aguilar	02/01/2015	30/12/2015	Obtener los nuevos indicadores concretos, medibles y factibles	13	MIR 2015 modificada con la metodología de marco lógico
3	Capacitación Continua a los Responsable del Programa a todos los Niveles en gestión para Resultados	Solicitar a la Subdirección de Enseñanza Investigación y Capacitación su intervención con la Secretaría de Finanzas y Planeación para que aperture el Curso y Taller Gestión Pública para Resultados y Presupuesto Basado en Resultados (metodología de marco lógico)	Dirección de Salud Pública	L.N. Socorro Salas Aguilar	02/09/2015	27/11/2015	Actualizar en el conocimiento de la metodología marco lógico al personal responsable del Programa para la mejor observancia de los resultados	13	Ninguno
4	Gestión de recursos y presupuesto de acuerdo a las necesidades del Programa	Solicitar a la Dirección de Administración los recursos necesarios de acuerdo al techo presupuestal afín de realizar las acciones del Programa y las relacionadas con el Consejo Estatal de Alimentación Saludable y Actividad Física para la Lucha contra el Sobrepeso y la Obesidad en Veracruz	Dirección de Salud Pública	L.N. Socorro Salas Aguilar	02/01/2015	31/12/2015	Optimizar los recursos que se derivan del presupuesto del Programa Estatal	1	Ninguno

Elaboró

 Dr. Jorge Palomo Segura
 Nombre y Firma

Autorizó

 Dr. Salvador Ángel Abud
 Nombre y Firma