H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATZALAN, VERACRUZ

INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES

FORMATO 02

OFICIO DE MODIFICACIÓN Nº: 001

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz

Clave y Nombre del Municipio: 023 ATZALAN

Fuente de Financiamiento: FISMDF

A AMPLIACIÓN
C CANCELACIÓN
R REDUCCIÓN

Fecha de Aprobación: 10/06/2014

Programa

Subprograma

Tipo

Núm. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Modalidad de Ejecución		Fechas Programadas		Fechas Modificadas		Metas				
				Programada	Modificada	Inicio	Término	Inicio	Término					
Estructura Financiera (Inversión Aprobada)		Reducciones				Ampliaciones		Estructura Financiera (Inversión Modificada)		Unidad de Medida	Aprobadas	Ampliadas	Reducidas	Modificadas
Costo Total / Fuente de Financiamiento / Aportación Municipal / Aportación Beneficiarios / Producto Financieros / Otras Fuentes Federales / Otras Fuentes Estatales / Otros		Costo Total / Fuente de Financiamiento / Aportación Municipal / Aportación Beneficiarios / Producto Financieros / Otras Fuentes Federales / Otras Fuentes Estatales / Otros												
2014 30 023 0049	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO	300230145	HUAPOTES	C		18-ago	02-oct			OBRA	8	0	8	0
$ 210,066 $ 210,066 $ - $ - $ - $ - $ - $ -		$ 210,066 $ 210,066 $ - $ - $ - $ - $ - $ -				$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -		$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -						
2014 30 023 0050	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO	300230163	PLAN DE LA LUZ	C		20-ago	04-oct			OBRA	10	0	10	0
$ 262,582 $ 262,582 $ - $ - $ - $ - $ - $ -		$ 262,582 $ 262,582 $ - $ - $ - $ - $ - $ -				$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -		$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -						
2014 30 023 0051	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO	300230171	TEPETZINTLA	C		06-ago	19-nov			OBRA	50	0	50	0
$ 1,312,911 $ 1,312,911 $ - $ - $ - $ - $ - $ -		$ 1,312,911 $ 1,312,911 $ - $ - $ - $ - $ - $ -				$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -		$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -						
2014 30 023 0052	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO	300230012	BARRANCONES (EL RODEO)	C		13-ago	12-oct			OBRA	12	0	12	0
$ 315,099 $ 315,099 $ - $ - $ - $ - $ - $ -		$ 315,099 $ 315,099 $ - $ - $ - $ - $ - $ -				$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -		$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -						
2014 30 023 0053	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO	300230058	EL PROGRESO (EL RODEO)	C		08-ago	21-nov			OBRA	50	0	50	0
$ 1,312,911 $ 1,312,911 $ - $ - $ - $ - $ - $ -		$ 1,312,911 $ 1,312,911 $ - $ - $ - $ - $ - $ -				$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -		$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -						
2014 30 023 0054	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO	300230215	LOMA ALTA	C		18-ago	02-oct			OBRA	10	0	10	0
$ 262,582 $ 262,582 $ - $ - $ - $ - $ - $ -		$ 262,582 $ 262,582 $ - $ - $ - $ - $ - $ -				$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -		$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -						
2014 30 023 0055	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO	300230222	PIEDRA PINTA	C		20-ago	04-oct			OBRA	10	0	10	0
$ 262,582 $ 262,582 $ - $ - $ - $ - $ - $ -		$ 262,582 $ 262,582 $ - $ - $ - $ - $ - $ -				$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -		$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -						
2014 30 023 0056	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO	300230244	MARIA SOLEDAD	C		22-ago	21-sep			OBRA	3	0	3	0
$ 78,775 $ 78,775 $ - $ - $ - $ - $ - $ -		$ 78,775 $ 78,775 $ - $ - $ - $ - $ - $ -				$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -		$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -						
(U9-00) GASTOS INDIRECTOS														
(02) SEGUIMIENTO DE OBRA														
b														
2014 30 023 0057	REMUNERACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS	300230001	ATZALAN	AD		01-ene	31-dic			PAGO	1	11	0	12
$ 513,867 $ 513,867 $ - $ - $ - $ - $ - $ -		$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -			$ 205,782 $ 205,782	$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -		$ 719,649 $ 719,649 $ - $ - $ - $ - $ - $ -						
(SE-00) URBANIZACIÓN MUNICIPAL														
(01) REHABILITACIÓN														
a														
2014 30 023 0058	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO (INCLUYE REFORZAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR)	300230001	ATZALAN	C		06-mar	04-jun			M2	284	0	284	0
$ 3,311,048 $ 3,311,048 $ - $ - $ - $ - $ - $ -		$ 3,311,048 $ 3,311,048 $ - $ - $ - $ - $ - $ -				$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -		$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -						
(SE-00) URBANIZACIÓN MUNICIPAL														
(02) CONSTRUCCIÓN														
f														
2014 30 023 0059	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN CALLE PRINCIPAL	300230191	LOMA BONITA	C		12-may	30-jun			M2	1,925	0	1,925	0
$ 1,062,532 $ 1,062,532 $ - $ - $ - $ - $ - $ -		$ 1,062,532 $ 1,062,532 $ - $ - $ - $ - $ - $ -				$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -		$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -						
(UB-00) CAMINOS RURALES														
(01) REHABILITACIÓN														
a														
2014 30 023 0064	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO SAN ISIDRO (EL BARRANCO)	300230011	SAN ISIDRO (EL BARRANCO)	C		07-abr	22-may			KM	1.8	0	1.8	0
$ 555,267 $ 555,267 $ - $ - $ - $ - $ - $ -		$ 555,267 $ 555,267 $ - $ - $ - $ - $ - $ -				$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -		$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -						

SOPFIS DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO
RECIBIDO
02 JUL. 2014
La recepción de este documento no implica autorización legal alguna, validez o legitima cualquier tipo de revisión y, por tanto, se reciben sin reservas de ley aplicables al régimen jurídico de la fiscalización superior de los órganes federal y estatal.
Recibió: Lic. Cesar Augusto Rosas Balbuena

H. Ayuntamiento Constitucional Atzalan, Ver. TESORERIA 2014 - 2017

H. Ayuntamiento Constitucional Atzalan, Ver. CONTRALORIA 2014 - 2017

H. Ayuntamiento Constitucional Atzalan, Ver. 2014 - 2017

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
C. ORLANDO BERNARDINO BOCARANDO SÁNCHEZ

TESORERO MUNICIPAL
C.P. RAFAEL HERRERA VILLAR

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. VÍCTOR HUGO GUEVARA SANTOS

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA MUNICIPAL
C. ESTEFAN BOCARANDO ABURTO