Convenio de Diferimiento del Contrato No. FISE_2022_00132022000052_I3P_CONV_01

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Estado de Veracruz

Convenio de Diferimiento del Periodo de Ejecución del Contrato de Obra Pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado número **FISE_2022_00132022000052_I3P** por pago del anticipo, que celebran, por una parte, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, representada en este acto por el **Lic. Leroy Antonio Salazar Leal**, Titular de la Unidad Administrativa; y el **Lic. Juan Carlos Moctezuma Huerta**, Director Jurídico; asistidos por el **Ing. Jorge Alberto Núñez Larios**, Coordinador de Infraestructura Agropecuaria; y el **Arq. Alejandro de Jesús Guillaumín Contreras**, Subcoordinador de Infraestructura y Supervisión de Obra, a quienes en lo sucesivo se les denominará **"LA SEDARPA"** y por la otra parte la persona física **Alfonso San Martín Santiago**, quien otorga un poder especial para que a su nombre y representación comparezca ante "**LA SEDARPA**", a firmar todo tipo de contratos, así como, realizar todo tipo de gestiones a nombre de su poderdante en dicha dependencia; autorizándola para recibir y firmar cualquier tipo de documentación que sea necesario para tal efecto en favor de la **C. Silvia Elena Villanueva Aparicio**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"EL CONTRATISTA"**, quienes actuando de manera conjunta como **"LAS PARTES"**, de conformidad con los antecedentes, declaraciones y cláusulas siguientes:----------

---

----------**A N T E C E D E N T E S**----------

I. Que con fecha 02 de septiembre de 2022 **"LA SEDARPA"** celebró el contrato de Obra Pública número **FISE_2022_00132022000052_I3P** sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, adjudicándose el mismo mediante la modalidad de Invitación a Cuando menos Tres Personas a la persona moral denominada Alfonso San Martín Santiago relativo a la **"Rehabilitación de camino sacacosechas en la localidad de Corralillos del municipio de Coatzintla"**, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por un monto de **$1,878,839.21** (Un millón ochocientos setenta y ocho mil ochocientos treinta y nueve pesos 21/100 M.N.), previo al Impuesto al Valor Agregado más **$300,614.27** (Trescientos mil seiscientos catorce pesos 27/100 M.N.), correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, lo que suma un importe total de **$2,179,453.48** (Dos millones ciento setenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 48/100 M.N.), con un periodo de ejecución de **90 (noventa) días naturales**, con fecha de inicio **05 de septiembre de 2022** y fecha de término **03 de diciembre de 2022**, también autorizándose como lo indica la Cláusula Cuarta del Contrato, un anticipo del **30% (treinta por ciento)** del monto total que asciende a la suma de **$653,836.04** (Seiscientos cincuenta y tres mil ochocientos treinta y seis pesos 04/100 M.N.) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.----------

---

II. Con fecha 14 de octubre de 2022 se emitió **Dictamen Técnico** por parte de la Coordinación de Infraestructura Agropecuaria donde se determinó que la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos por atraso en la entrega del anticipo realizada por "**EL CONTRATISTA**", presentada el día 10 de octubre de 2022 era procedente por lo que, se apegaría a la correspondiente reprogramación del periodo de ejecución de la obra contratada con la nueva fecha de inicio que comprende del día 11 de octubre de 2022 al 08 de enero de 2023.----------

---

----------**D E C L A R A C I O N E S**----------

Eliminado: 5 renglones: Fundamento legal artículos 106 fracción III, 107, 109, 116 y 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 fracción XXXIII, 50, 61, 63 y 72 de la Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; numerales Quinto y Séptimo fracción III de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de Información, así como para la elaboración de las versiones públicas. En virtud de tratarse de información de carácter personal.

Convenio de Diferimiento del Contrato No. FISE_2022_00132022000052_I3P_CONV_01

I) DE "LA SEDARPA".----------

I.1. Que es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, de conformidad con lo dispuesto por los párrafos primero y segundo del artículo 50 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 9 fracción IX, 29 y 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, es la responsable de Coordinar las Políticas Públicas de Desarrollo Agrícola, Ganadero y Pesquero de la Entidad.----------

I.2. Que el C. Lic. Leroy Antonio Salazar Leal, Titular de la Unidad Administrativa, como lo acredita con su nombramiento expedido el día veintiuno de junio del año dos mil veintiuno por el Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca; está facultado para celebrar el presente contrato, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 17 fracciones II, XVIII, XIX y XX del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca; del artículo 186 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como la Facultades Delegatorias que le fueron conferidas mediante acuerdo Delegatorio de Facultades publicado en la Gaceta Oficial del Estado, Número Extraordinario 424 de fecha 25 de octubre del 2021.----------

I.3. Que el C. Lic. Juan Carlos Moctezuma Huerta, Director Jurídico, como lo acredita con su nombramiento expedido por el Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, de fecha veintiuno de junio del año dos mil veintiuno, está facultado en este acto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16 fracciones I, II, III y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.----------

I.4. Que son asistidos por los CC.: Ing. Jorge Alberto Núñez Larios, Coordinador de Infraestructura Agropecuaria, como lo acredita su nombramiento expedido el día tres de enero del año dos mil veintidós; y el Arq. Alejandro de Jesús Guillaumín Contreras, Subcoordinador de Infraestructura y Supervisión de Obra como lo acredita con su nombramiento expedido el día diecisiete de enero del año dos mil veintidós por el Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, como Área Responsable de Ejecución de la Obra con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 y 32 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.----------

I.5. Que tiene su domicilio fiscal en la Avenida Salvador Díaz Mirón número 33, Colonia Centro, Código Postal 91000, Xalapa, en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, teléfono 228 842 0900.----------

II. DE "EL CONTRATISTA".----------

II.1. Que el C. Alfonso San Martín Santiago es una persona física que se acredita con acta de nacimiento [redacted] del libro [redacted] con fecha de registro el día [redacted] de sexo [redacted] con fecha de nacimiento [redacted] en la ciudad de [redacted] Estado de [redacted] de Nacionalidad [redacted]----------

II.2. Que la Clave Única de Registro de Población es [redacted]----------

Eliminado: 4 renglones: Fundamento legal artículos 106 fracción III, 107, 109, 116 y 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 fracción XXXIII, 50, 61, 63 y 72 de la Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; numerales Quinto y Séptimo fracción III de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de Información, así como para la elaboración de las versiones públicas. En virtud de tratarse de Información de carácter personal.

Convenio de Diferimiento del Contrato No. FISE_2022_00132022000052_I3P_CONV_01

II.3. Que el C. Alfonso San Martín Santiago, otorga un poder especial a la C. Silvia Elena Villanueva Aparicio, que acredita su personalidad como Apoderada Legal en términos del Instrumento Publico número siete mil cuatrocientos noventa y uno, libro ciento setenta y dos, de fecha veintidós de agosto del año dos mil veintidós, otorgado ante la fe de la Licenciada Adela Gómez Macías, Titular de la Notaría número Once, de la Séptima Demarcación Notarial del Estado, con residencia en el municipio de Tihuatlán; y que se identifica con credencial para votar con fotografía vigente, con folio número [redacted] expedida por el Instituto Nacional Electoral.----------

II.4. Que el C. Alfonso San Martín Santiago, se identifica con su credencial para votar con fotografía vigente, con folio número [redacted] expedida por el Instituto Nacional Electoral.----------

II.5. Que el Registro Federal de Contribuyentes de Alfonso San Martín Santiago de C.V., es SASA6601201B8 y su domicilio fiscal está ubicado en la Calle Sábalo No. 15, Colonia Petromex, Localidad Poza Rica de Hidalgo, Código Postal 93290, Municipio Poza Rica de Hidalgo, Veracruz.----------

II.6. Que para oír y recibir notificaciones derivadas del contrato origen señaló su domicilio en la [redacted] ----------

II.7. Que cuenta con su cédula de identificación con clave número 0038074, vigente al veintitrés de noviembre del año dos mil veintidós, en el Padrón de Contratistas de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.----------

II.8. Que tiene capacidad jurídica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecución de los trabajos; así mismo, cuenta con los recursos económicos, técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del contrato origen.----------

II.9. Que al momento del contrato que dio origen al presente convenio modificatorio se encontraba al corriente de sus obligaciones fiscales, tal y como lo acreditó con la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales con folio número 22NC7732334, de fecha primero de septiembre del año dos mil veintidós, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en sentido positivo y con la constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales por contribuciones estatales con folio número 2022/6696, de fecha veintitrés de agosto del año dos mil veintidós, expedida por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.----------

II.10. Que al momento del contrato que dio origen al presente convenio modificatorio se encontraba al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social, lo que acreditó con el folio número 166207705350075320716l, de fecha primero de septiembre del año dos mil veintidós, expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el que se emite la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social en sentido positivo.----------

Convenio de Diferimiento del Contrato No. FISE_2022_00132022000052_I3P_CONV_01

II.11. Que cuenta con registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Número F7944619103, de fecha nueve de septiembre del año dos mil veintidós.----------

II.12. Que la persona física Alfonso San Martín Santiago, no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni se encuentra en alguno de los supuestos previstos en los artículos 52 y 79 de la Ley número 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que declaró bajo protesta decir verdad que no existe conflicto de intereses para **"LA SEDARPA"** al momento de la formalización del contrato que dio origen al presente convenio.----------

II.13. Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley número 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento; así como las especificaciones generales y particulares, objetivos, programa, presupuesto, los alcances de los trabajos por ejecutar, el sitio de "**LA OBRA**" y, en general, toda la información requerida para la ejecución de "**LA OBRA**" objeto del contrato que dio origen al presente convenio.----------

III. DE "LAS PARTES".----------

III.1. Los instrumentos que vinculan a **"LAS PARTES"** en sus derechos y obligaciones serán: las bases de Invitación, el contrato mismo, sus anexos y la bitácora de los trabajos apegándose a la Ley número 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento.----------

III.2. Las estipulaciones contenidas en el presente convenio, no modifican las bases de Invitación, ni otras distintas de las mencionadas en el presente convenio, al contrato que le da origen.----------

III.3. Que se reconocen la personalidad con la que se ostentan en este acto, y estando de acuerdo con el objeto y demás condiciones: expresan su voluntad de obligar al tenor de las siguientes: ----------

----------**C L Á U S U L A S**----------

Primera.- Objeto. El objeto del presente convenio es el de diferir el periodo de ejecución del contrato que lo origina, por pago tardío del anticipo de **"LA SEDARPA"**, con fundamento en los artículos 58 fracción I y 59 de la Ley número 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 86 de su Reglamento. **"LAS PARTES"** convienen en diferir el programa de ejecución original del Contrato de Obra Pública **FISE_2022_00132022000052_I3P** de fecha 02 de septiembre de 2022 con un plazo de 90 (noventa) días naturales, relativo a la obra **"Rehabilitación de camino sacacosechas en la localidad de Corralillos del municipio de Coatzintla"**, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.----------

Segunda.- Montos. "LAS PARTES", convienen y están de acuerdo en que **NO SE MODIFICA** el monto del Contrato de Obra Pública **FISE_2022_00132022000052_I3P** por la cantidad de **$1,878,839.21** (Un millón ochocientos setenta y ocho mil ochocientos treinta y nueve pesos 21/100 M.N.) más **$300,614.27** (Trescientos mil seiscientos catorce pesos 27/100 M.N.), correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, lo que suma un importe total de **$2,179,453.48**

Convenio de Diferimiento del Contrato No. FISE_2022_00132022000052_I3P_CONV_01

(Dos millones ciento setenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 48/100 M.N.).-----
---

Tercera.- "LAS PARTES". Convienen que el periodo de ejecución seguirá siendo de 90 (noventa) días naturales, aplicando un diferimiento de **37 (treinta y siete) días naturales** quedando las fechas como sigue:----------
---

Fechas	Periodo de ejecución	
	Original	**Convenida**
Inicio	05 de septiembre de 2022	11 de octubre de 2022
Término	03 de diciembre de 2022	08 de enero de 2023

Quedando sin efecto el periodo inicialmente pactado en el contrato de origen, que comprendía un periodo de trabajo con fecha de inicio 05 de septiembre de 2022 y fecha de terminación el 03 de diciembre de 2022, por lo que el nuevo periodo convenido es con fecha de inicio 11 de octubre de 2022 y fecha de término el 08 de enero de 2023. Se anexa programa diferido, el cual forma parte integra del presente convenio.----------
---

Cuarta.- Garantías. "EL CONTRATISTA" se obliga a mantener vigentes durante el nuevo periodo convenido, realizando de ser necesario los trámites para ello, las fianzas de anticipo y de cumplimiento y vicios ocultos, a favor de la Secretaría de Finanzas y Planeación de conformidad con lo estipulado en los mismos términos de las cláusulas quinta y sexta del documento origen.-
---

Quinta.- "LAS PARTES" convienen que a excepción de lo aquí pactado quedan vigentes todos los derechos y obligaciones que se contraen en el contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado **FISE_2022_00132022000052_I3P**, ratificándolo en todo su contenido.----------
---

Sexta.- "LAS PARTES" convienen que en la celebración del presente instrumento legal no existe error, dolo, lesión ni mala fe y que las obligaciones consignadas en éste, son las más firmes expresiones de su voluntad sin que exista vicio alguno del consentimiento.----------
---

Séptima.- Conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Ley número 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, este **Convenio** se considera de derecho público por lo cual su interpretación y cumplimiento e impugnación será en términos del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.----------
---

En los términos anteriores **"LAS PARTES"** celebran el presente convenio y debidamente enteradas del contenido, alcance y fuerza legal de las cláusulas que lo integran, previa lectura del mismo, lo ratifican y firman de conformidad en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, a los 14 días del mes de octubre de 2022.----------
---

Convenio de Diferimiento del Contrato No. FISE_2022_00132022000052_I3P_CONV_01

POR LA SEDARPA

LIC. LEROY ANTONIO SALAZAR LEAL
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

LIC. JUAN CARLOS MOCTEZUMA HUERTA
DIRECTOR JURÍDICO

POR EL CONTRATISTA
ALFONSO SAN MARTÍN SANTIAGO

C. SILVIA ELENA VILLANUEVA APARICIO
APODERADA LEGAL

TESTIGOS

ING. JORGE ALBERTO NÚÑEZ LARIOS
COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA

ARQ. ALEJANDRO DE JESÚS GUILLAUMÍN CONTRERAS
SUBCOORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRA

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL CONVENIO DE DIFERIMIENTO No. FISE_2022_00132022000052_I3P_CONV_01 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y LA PERSONA FÍSICA DENOMINADA ALFONSO SAN MARTÍN SANTIAGO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. SILVIA ELENA VILLANUEVA APARICIO, EN CALIDAD DE APODERADO LEGAL, PARA LA OBRA RELATIVA A LA "REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CORRALILLOS DEL MUNICIPIO DE COATZINTLA", CELEBRADO EL DÍA CATORCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.