VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2023 DEL SUBCOMITÉ DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA PARA EL BIENESTAR DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (SUPLADEB-FISE) --

---

En la Ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las once horas con siete minutos del día diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, reunidos de manera virtual a través de la Plataforma TELMEX, ingresando mediante la liga: https://videoconferencia.telmex.com/j/1238891066 y con el ID de la reunión: 123 889 1066, en Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, los integrantes del Subcomité de Planeación Democrática para el Bienestar del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (SUPLADEB-FISE), cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, en términos de la Convocatoria expedida por el Mtro. Francisco Javier Esparza Valencia, Director General de Planeación y Evaluación, en representación del Secretario de Desarrollo Social y Enlace FAIS en el Estado de Veracruz, Ing. Guillermo Fernández Sánchez; con el objetivo de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 10, fracción III de la Ley Número Doce de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley de Coordinación Fiscal y en especial en los Artículos 33, 48 y 49 del Capítulo V, referente a la planeación, seguimiento y control de la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión (CPPI) con asignación de recursos del FISE ejecutada por diversas Dependencias Estatales.----------

---

DESARROLLO DE LA SESION: Hace uso de la voz el Mtro. Francisco Javier Esparza Valencia, Director General de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Veracruz, para llevar a cabo esta sesión como sigue:----------

---

I. **Registro y lista de asistencia:** El Mtro. Francisco Javier Esparza Valencia, menciona que los asistentes se han registrado al ingresar al evento creado en la Plataforma TELMEX con el ID: 123 889 1066 y de acuerdo a la Lista de Asistencia, se encuentran presentes los representantes acreditados, así como los invitados. ----------

---

II. **Declaración de Quórum Legal:** Una vez revisado el Registro de Asistencia se determina que existe Quórum Legal para dar inicio a la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité de Planeación Democrática para el Bienestar del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (SUPLADEB-FISE) de fecha diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, señalando que todos los acuerdos aquí tomados tendrán validez jurídica. ----------

---

III. **Mensaje de Bienvenida a la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité SUPLADEB-FISE 2023:** El Mtro. Francisco Javier Esparza Valencia, da la bienvenida y agradece la presencia de todas las Instancias Ejecutoras del FISE a la reunión que se realiza de manera virtual al marco de la Nueva Normalidad que se implementó en el año 2020 ante la situación que se vivió por la Pandemia Mundial del COVID 19. Transmite a todos los presentes un cordial saludo de parte del Ing. Guillermo Fernández Sánchez, Secretario de Desarrollo Social del Estado de Veracruz, quien se disculpa por no presidir la Sesión, por encontrarse atendiendo en este día actividades en otros municipios del Estado por encomienda del C. Gobernador del Estado de Veracruz, Ing. Cuitláhuac García Jiménez. -------

---

IV. **Lectura y, en su caso aprobación del Orden del Día:** El Mtro. Francisco Javier Esparza Valencia, en su calidad de Coordinador del SUPLADEB-FISE, somete a consideración de los presentes para su aprobación el siguiente:--

---

ORDEN DEL DÍA

I. **Registro y lista de asistencia.**

II. **Declaración de Quórum.**

III. **Mensaje de Bienvenida a la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité SUPLADEB-FISE 2023,** por el Mtro. Francisco Javier Esparza Valencia, Director General de Planeación y Evaluación en representación del Ing. Guillermo Fernández Sánchez, Secretario de Desarrollo Social del Estado de Veracruz y Enlace Estatal FISE.

IV. **Lectura y, en su caso aprobación del Orden del Día.**

V. **Lectura del Acta y Seguimiento de Acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria del SUPLADEB-FISE 2023.**

VI. **Informe sobre el registro en la MIDS de la Cartera de Proyectos FISE 2023, al 30 de septiembre,** por el Mtro. Francisco Javier Esparza Valencia, Director General de Planeación y Evaluación de la SEDESOL.

VII. **Análisis de Avances del Fondo de Infraestructura Social para la Entidad de Veracruz (FISE) al 30 de septiembre de 2023,** por la L.E. Adela Gutiérrez Clemente, Directora General del Sistema Estatal de Planeación de la SEFIPLAN.

VIII. **Seguimiento del Avance en la Ejecución de la CPPI FISE 2023, al 30 de septiembre de 2023,** a cargo de los representantes de las Dependencias y Entidades Ejecutoras (SEDESOL, SEDEMA, INVIVIENDA, CAEV, PMA y SESVER).

IX. **PAE 2023: Aspectos susceptibles de Mejora,** por la L.E. Adela Gutiérrez Clemente, Directora General del Sistema Estatal de Planeación de la SEFIPLAN.

X. **Presentación de la CPPI 2024 por Ejecutora (Anteproyecto de FISE 2024),** por el Lic. Osvaldo Solórzano Romero, Director General de Inversión Pública de la SEFIPLAN.

XI. **Recomendaciones de Concurrencia de Recursos para consideración de las Ejecutoras del FISE 2024,** por el Mtro. Francisco Javier Esparza Valencia, Director General de Planeación y Evaluación de la SEDESOL.

XII. **Propuesta e Informe de Eventos de Capacitación CONEVAL 2023, realizados a la fecha,** por el Mtro. Francisco Javier Esparza Valencia, Director General de Planeación y Evaluación de la SEDESOL.

XIII. **Asuntos Generales.**

XIV. **Cierre de Sesión,** por la L.E. Adela Gutiérrez Clemente en representación del Lic. Vladimir Cruz Acosta, Subsecretario de Planeación de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Coordinador Adjunto del CEPLADEB.

Una vez hecho lo anterior, se pregunta si existe alguna observación al Orden del Día, al no externarse alguna, se solicita a los Miembros del Subcomité manifestar su voto, de manera verbal a través de la apertura de sus micrófonos, para la aprobación del Orden del Día. Los Miembros del Subcomité emiten su voto, aprobando por unanimidad el orden del día presentado, emitiendo el siguiente: ----------

---

ACUERDO SFISE/01/SO-03/2023.- Los asistentes aprueban por unanimidad el Orden del Día de la Tercera Sesión Ordinaria 2023 del Subcomité de Planeación Democrática para el Bienestar del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (SUPLADEB-FISE), tal como fue presentado.----------

---

Lectura del Acta y Seguimiento de Acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria del SUPLADEB-FISE 2023: El Mtro. Francisco Javier Esparza Valencia, Director General de Planeación y Evaluación de la SEDESOL, informa a los asistentes que con fecha 21 de julio se envió la versión final del acta de la Segunda Sesión Ordinaria, previamente revisada y atendidos los comentarios y sugerencias, debidamente firmada a todos los integrantes del Subcomité. Por lo anterior y al conocer su contenido se solicita que se dispense su lectura. Se procede a la revisión de los acuerdos emitidos en la Segunda Sesión Ordinaria 2023, de los ocho acuerdos emitidos, el acuerdo SFISE/04/SO-02/23 se encuentra en estatus de pendiente y el SFISE/05/SO-02/23 se encuentra en proceso. (En el Anexo I se presenta el resumen de los acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria 2023). ----------

---

Expuesto lo anterior, se solicita a los asistentes manifiesten su aprobación o inconformidad en la dispensa de la lectura del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria y con el estatus del seguimiento de acuerdos. Se les solicita emitan su voto de manera verbal a través de la apertura de sus micrófonos. Los Miembros del Subcomité emiten su voto y al no existir observación alguna se emite el siguiente:----------

ACUERDO SFISE/02/SO-03/2023.- Los asistentes aprueban el contenido del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del SUPLADEB-FISE 2023, así como el seguimiento de Acuerdos y reconocen que darán seguimiento a los asuntos pendientes tanto en lo general como en lo particular.----------

Informe sobre el Registro en la MIDS de la Cartera de Proyectos FISE 2023, al 30 de septiembre de 2023, por el Mtro. Francisco Javier Esparza Valencia, Director General de Planeación y Evaluación de la SEDESOL. El Mtro. Esparza inicia su presentación informando que de acuerdo al Calendario de Actividades del FAIS 2023, la plataforma de la MIDS estará disponible para el registro de los proyectos FISE en el periodo comprendido del 1 de octubre al 3 de diciembre del presente año, correspondiendo estas fechas al cuarto trimestre del ejercicio fiscal, haciendo énfasis en que el 3 de diciembre se cerrará de manera definitiva, por lo que las ejecutoras deberán tomar precauciones y prever los tiempos necesarios, ya que los proyectos deberán estar firmados electrónicamente y pasar por una revisión por parte de la DGDR de la Secretaría de Bienestar, quien pudiera solicitar solventación de observaciones. ----------

Como siguiente punto, presenta el avance en el registro de proyectos en la MIDS: a la fecha se han registrado 633 proyectos por un monto de 503.88 MDP del total de 1.093.97 MDP asignados al FISE; correspondiendo a la CAEV 177.40 mdp de su inversión asignada de 393.00; a SESVER 163.92 mdp de su asignación de 325.00 mdp; a SEDESOL 162.56 de una asignación de 200.00 mdp; INVIVIENDA, PMA y SEDEMA no han registrado proyectos en la MIDS. ---

De los 1,093.47 mdp asignados al FISE, se han comprometido al 30 de septiembre 722.78 mdp, de la inversión comprometida se han registrado en MIDS 503.88 mdp, que representan el 69.71% de la inversión comprometida. -

Por incidencia y por ubicación, los proyectos se apegan a la Normatividad FAIS, el 96.80% de los proyectos son de incidencia directa y el 2.29% a incidencia complementaria, a Gastos Indirectos corresponde el 0.91; así mismo en ZAP's rurales y urbanas se registra el 30.68% de los proyectos y municipios de Pobreza extrema el 15.40%.----------

Al concluir el informe, el Mtro. Francisco Javier Esparza Valencia, procede a consultar a los integrantes del Subcomité si existen comentarios a la información presentada, no habiendo alguno y estando todos de acuerdo se aprueba por unanimidad el siguiente:----------

---

ACUERDO SFISE/03/SO-03/2023.- El Subcomité se da por enterado del avance en el registro de proyectos de la CPPI del FISE 2023 en la plataforma de la MIDS, con corte al 30 de septiembre de 2023.----------

---

Análisis de avances del Fondo de Infraestructura Social para la Entidad de Veracruz (FISE), al 30 de Septiembre de 2023. Toma la palabra la L.E. Adela Gutiérrez Clemente, Directora General del Sistema Estatal de Planeación de la SEFIPLAN, inicia su intervención presentado la distribución de los recursos del FISE 2023 al Estado de Veracruz: se asignaron 1,358.31 MDP, de los cuales se destina el 19.5% al pago de la deuda contratada con BANOBRAS, representando 264.84 MDP; correspondiendo una asignación para las ejecutoras de 1,093.47 MDP que representa el 80.5%, distribuyéndose de la siguiente manera: CAEV 393.00 MDP (37%), INVIVIENDA 100.00 MDP (9%), PMA 50.47 MDP (5%), SEDEMA 25.00 MDP (2%), SEDESOL 200.00 MDP (18%) y SESVER 325.00 MDP (29%). A la fecha se han generado rendimientos financieros por 24.84 MDP que han sido asignados a la CAEV para su ejecución.----------

---

En cuanto al destino del gasto, el 99.0% de los recursos se destinará a los proyectos de infraestructura y 1.0% a gastos indirectos. ----------

---

Los proyectos que cuentan con expediente corresponden a CAEV que representan el 60% de su inversión autorizada (incluyendo rendimientos financieros FISE); INVIVIENDA con el 99% de su inversión asignada; SEDEMA con el 38% de su inversión asignada; SEDESOL con el 96% de su inversión asignada y de SESVER con el 53% de su inversión asignada; la PMA aún no contrata la asignación FISE que le corresponde. El total de contrataciones a la fecha, representan el 65% del total autorizado (incluyendo rendimientos financieros FISE).El total devengado representa un 13% del total de la asignación al 30 de septiembre de 2023.----------

---

El 98.0% de los recursos está destinado a obras de incidencia directa, destinándose el mayor monto a la carencia de servicios básicos de la vivienda (38.0%), seguida de calidad y espacios en la vivienda (30.0%) y a acceso a los servicios de salud (29.0%); el 2.0% a obras de incidencia complementaria. Para la atención de la Carencia Servicios Básicos de la Vivienda participan 4 ejecutoras: CAEV, INVIVIENDA, PMA Y SEDESOL; en la de Calidad y Espacios de la Vivienda participan SEDESOL, INVIVIENDA y CAEV, y en la de Acceso a

los Servicios de la Salud únicamente SESVER. ----------

En cuanto al destino de los recursos por región, las que presentan mayor inversión son la de las Montañas con el 20.5%, el 19.3% a la del Nautla, el 12.1% a la Olmeca, entre otras. En cuanto al destino de los recursos por Región y por grado de rezago social, 419.8 MDP se ha destinado a municipios con bajo grado de rezago social, el 216.5 MDP a muy bajo, 116.7 MDP a muy alto, el 105.5 MDP a alto y 63.7 MDP a medio. En cuanto al número de habitantes a beneficiar, en grado de rezago social bajo se beneficiarán 105.7 mil habitantes, en bajo 169.2 mil habitantes, en medio 152.8 mil habitantes, en alto 105.3 mil habitantes y en muy alto a 49.0 mil habitantes, atendiéndose a un total de 582.1 mil habitantes en pobreza extrema.----------
---

El Mtro. Francisco Javier Esparza Valencia, somete a la consideración de los presentes el informe presentado por la L.E. Adela Gutiérrez Clemente, Directora General del Sistema Estatal de Planeación de la SEFIPLAN y al no existir observaciones, se aprueba por unanimidad el siguiente: ----------
---

ACUERDO SFISE/04/SO-03/2023.- El Subcomité se da por enterado del Análisis del avance del Fondo de Infraestructura Social para la Entidad de Veracruz (FISE) al 30 de septiembre de 2023. ---- ----------
---

V. **Seguimiento del Avance en la Ejecución de la CPPI FISE 2023, al 30 de septiembre de 2023.** Inicia la presentación del avance SESVER, informando que realizará 15 proyectos con un total de recurso asignado de 325.00 MDP, de los cuales contratados al 30 de septiembre son 245.8 MDP, con una inversión devengada de 9.4 MDP, con un estatus de dos obras no iniciadas y 13 en proceso. INVIVIENDA informa que realizará 148 proyectos con una inversión asignada de 100.00 MDP, de los cuales 99.4 MDP ya han sido contratados, ejercidos son 44.7 MDP, con 2 obras sin iniciar y 146 en proceso. SEDESOL informa que realizará 86 proyectos con un recurso asignado de 200.00 MDP, de los cuales 192.15 MDP han sido contratados 27.1 MDP devengados; 2 obras no han sido iniciadas, 47 se encuentran en proceso, 7 suspendidas y 30 terminadas. La SEDEMA informa que realizará un proyecto, cuenta con una inversión asignada de 25.0 MDP, de los cuales ha contratado 9.5 MDP, el proyecto se encuentra en proceso. La dependencia considera que no está en posibilidades de programar el monto restante, por lo que oficialmente solicitará su reasignación a la Dirección General de Inversión Pública. La PMA informa que cuenta con 50.5 MDP asignados para realizar dos obras y que a la fecha aún no ha contratado, están en proceso de la liberación del recurso por parte de SEFIPLAN y en un máximo de dos semanas estarán licitando para proceder al inicio de las obras. La CAEV informa que realizará 45

proyectos con una inversión asignada de 393.00 MDP, de los cuales 388.9 ya han sido contratados, se han devengado 106.5 MDP. Se encuentran en proceso 39 obras y 6 no iniciadas. Adicionalmente se le asignaron 24.8 MDP por rendimientos financieros y están en proceso de tramitar el DSP para iniciar contratación a la brevedad. (En Anexo II se encuentran los detalles del seguimiento presentado por las Ejecutoras).----------

---

El Mtro. Francisco Javier Esparza Valencia, pregunta a los integrantes del Subcomité si existe alguna duda sobre la información presentada por las seis ejecutoras, al no manifestar ninguna duda por parte del Subcomité, se aprueba por unanimidad el siguiente: ----------

---

ACUERDO SFISE/05/SO-03/2023.- El Subcomité se da por enterado del Avance en la Ejecución de la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión del FISE 2023 de las ejecutoras SESVER, INVIVIENDA, SEDESOL, SEDEMA, PMA Y CAEV.----------

---

PAE 2023: Aspectos Susceptibles de Mejora. La L.E. Adela Gutiérrez Clemente, Directora General del Sistema Estatal de Planeación de la SEFIPLAN, haciendo uso de la voz, presenta el seguimiento a los proyectos de mejora derivados de las evaluaciones a los Fondos Federales del Ramo General 33. En el PAE 2020 y PAE 2021, INVIVIENDA presenta un ASM vencido en cada uno de ellos, por lo que se solicita a la Dependencia concluirlos y presentar el Anexo V en el SSPMB 2.0, con la finalidad de que la Contraloría General del Estado pueda dar seguimiento a los mismos. Con respecto al PAE 2022, las seis ejecutoras responsables validaron 76 ASM, de los cuales, a la fecha se han terminado 38. Las 38 restantes están programadas para concluirlas hasta 2024. Por dependencia las pendientes de concluir son: 6 de SEDESOL; 12 de SESVER; 12 de INVIVIENDA; 7 de SEDARPA y 1 por parte de SIOP. Por lo que se solicita a las ejecutoras continuar con las acciones necesarias para garantizar su conclusión. Asimismo, en el PAE 2023 (PAE XI) se evaluó a cinco ejecutoras, resultando 8 recomendaciones a cada una de ellas, de las cuales SEDESOL validó 1; SESVER validó 8; CAEV validó 1; INVIVIENDA validó 3 y SEDARPA validó 2. Los Programas de Mejora se recibieron en la Subsecretaría de Planeación, los cuales después de una revisión de forma, serán turnados a la Contraloría General del Estado para su seguimiento y serán también publicados en el Portal de la SEFIPLAN. Concluye su participación mencionando que el Informe Final del PAE 2023 se debe cargar en el Sistema de Formato Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que ya fue cumplido por parte de la SEDESOL, por lo que solicita el informe oficial con la captura de pantalla que compruebe la carga para fines de Auditoria. Asimismo, se recuerda a las ejecutoras que a fin de mes tendrán que turnar a la Subsecretaría de Planeación el documento de Posición Institucional con

respecto a los ASM del PAE 2023 para su publicación en el Portal. Para el PAE 2024, se solicitó a la Subsecretaría de Egresos que informe que ejecutoras participan en el FISE 2023, con la finalidad de conocer que ejecutoras participarán en la evaluación del FISE 2023, PAE 2024, a cargo del IAP de acuerdo al convenio de colaboración vigente.----------
---

Al concluir la presentación, el Mtro. Francisco Javier Esparza Valencia, consulta a los Integrantes del Subcomité si están de acuerdo con el informe presentado, y estando todos de acuerdo, se aprueba por unanimidad el siguiente: ----------
---

ACUERDO SFISE/06/SO-03/2023.- Las Ejecutoras FISE que cumplieron con la obligación de elaborar Proyectos de Mejora del PAE 11, a través de Aspectos Susceptibles de Mejora, con quince Acciones de Mejora atendieron las recomendaciones del IAP Veracruz; por lo que deberán reportar en enero de 2024 el seguimiento y continuar con las acciones hasta concluirlas utilizando los Anexos IV y/o V del SSPMB 2.0 conforme a su fecha de conclusión; además deberán dar seguimiento a las acciones de mejora pendientes de los PAE anteriores y concluirlos conforme a lo programado en su mecanismo.----------
---

VI. Presentación de la CPPI 2024 por Ejecutora (Anteproyecto de FISE 2024). El Lic. Osvaldo Solórzano Romero, Director General de Inversión Pública de la SEFIPLAN, informa a los integrantes del Subcomité que presentará un resumen de las ejecutoras que enviaron su cartera al 5 de octubre. Para 2024 se tiene planeado recurso FISE para 5 ejecutoras, a la fecha las dependencias que han presentado propuestas son: CAEV presentó un anteproyecto para realizar 26 registros por un monto de 311.3 MDP; INVIVIENDA presentó un anteproyecto por 158 registros por un monto de 120.0 MDP y la SEDESOL un anteproyecto por 68 registros por un monto de 220.0 MDP, conformando un total de 252 proyectos y un monto total propuesto de 651.3, esto no implica que sea el presupuesto aprobado, estará a consideración del Congreso del Estado y al Ejecutivo; SIOP y SESVER no han entregado sus propuestas. El resumen por programa de las ejecutoras que enviaron el anteproyecto de cartera: CAEV presentó 7 registros para tratamiento de aguas residuales, 2 para colectores y emisores sanitarios, 10 para sistemas de agua potable, 2 para sistema de alcantarillado y 5 para equipamiento electromecánico; INVIVIENDA presentó 15 registros para cuartos para baño, 64 registros para cuartos dormitorio y el mismo número de registros para gastos indirectos; la SEDESOL, presentó 28 registros para cuartos dormitorio, 16 para piso firme, 15 para sanitarios con biodigestor, 6 para ampliaciones de redes eléctricas y 3 para gastos indirectos. (Anexo III). ----------
---

Al concluir el Informe, el Mtro. Francisco Javier Esparza Valencia, consulta a los Integrantes del Subcomité si están de acuerdo con la Información presentada por la Dirección General de Inversión Pública, no habiendo comentario alguno al respecto, se aprueba por unanimidad el siguiente:----------

---

ACUERDO SFISE/07/SO-03/2023.- El Subcomité se da por enterado de los Anteproyectos FISE 2024 susceptibles de ser atendidos por las Ejecutoras: CAEV, INVIVIENDA y SEDESOL.----------

---

VII. **Recomendaciones de concurrencia de recursos para consideración de las Ejecutoras del FISE 2024**. Como resultado de las capacitaciones brindadas por la Secretaría de Bienestar, el Mtro. Francisco Javier Esparza Valencia, Director General de Planeación y Evaluación de la SEDESOL, procede a presentar recomendaciones para realizar concurrencia con recurso FISE, el objetivo es explorar las diversas modalidades y opciones financieras compatibles con el FISE, que cada dependencia ejecutora podría realizar en el ámbito de su competencia y que permitiría a su vez potenciar los recursos para hacer más con menos, cuando exista la posibilidad. Se tienen dos opciones financieras: la concurrencia de recursos y los convenios de colaboración.-------
La concurrencia de recursos; Aportación económica entre los participantes, mezclada en un mismo contrato para la consecución de una acción o acciones determinadas, debe de apegarse a los Lineamientos FAIS vigentes, se atienden los rubros generales del FAIS que se describen en el Catálogo del FAIS. La concurrencia puede ser con el sector público y/o privado, los actores se especifican en los Lineamientos. El FAIS también puede concurrir entre el mismo, entre municipios del mismo estado y entre otros estados y municipios de otros estados, destaca que se deben considerar las normas técnicas aplicables a los proyectos que se especifican en el Catálogo FAIS al momento de realizar la concurrencia. ---En el caso de los convenios de colaboración pueden tenerse recursos separados para objetivos afines y donde se establecerá que acciones se realizarán de forma separada, no se realiza mezcla de recursos. El cumplimiento de la normatividad depende del uso y destino de los fondos que se estén utilizando, se realizan con sector público y/o privado, definen acciones que se comprometen a realizar los participantes de manera separada para potenciar los recursos para el combate a la pobreza, en ellos no hay mezcla de recurso, existe un mayor margen de acción, atiende los rubros del FAIS. Al finalizar su participación, el Mtro. Esparza destaca que la concurrencia y convenios son responsabilidad de cada ejecutora, ya que son auditadas de manera independiente en cada ejercicio fiscal. ----------

---

Al concluir el Informe, el Mtro. Francisco Javier Esparza Valencia, consulta a los Integrantes del Subcomité si están de acuerdo con la Información presentada, no habiendo comentario alguno al respecto, se aprueba por unanimidad el

siguiente:----------

ACUERDO SFISE/08/SO-03/2023.- Los integrantes del SUPLADEB, se dan por enterados de las posibles opciones financieras para realizar concurrencia de recursos y/o convenios de colaboración.----------
---

VIII. Propuesta e Informe de Eventos de Capacitación CONEVAL 2023, realizados a la fecha. El Mtro. Francisco Javier Esparza Valencia, Director General de Planeación y Evaluación de la SEDESOL, informa que como parte de los acuerdos de los Aspectos Susceptibles de Mejora de años anteriores, a lo que se ha estado dando seguimiento, se presenta el programa de capacitación anual del CONEVAL que busca fortalecer las capacidades en materia de monitoreo, evaluación, medición multidimensional de la pobreza y construcción de indicadores de los servidores públicos y responsables de la política social; los cursos que para ello se proponen por el CONEVAL son: Monitoreo y Evaluación del Ramo 33, Medición Multidimensional de la pobreza y Construcción de Indicadores. Los cursos que se han tomado a la fecha por parte de los enlaces FISE y que fueron convocados por la Dirección General de Planeación y Evaluación de la SEDESOL son: Diagnóstico para Intervenciones Públicas: Entendiendo el Problema Público y Elaboración de Términos de Referencia (TdR) para evaluaciones.----------
---

Al concluir el Informe, el Mtro. Francisco Javier Esparza Valencia, consulta a los Integrantes del Subcomité si están de acuerdo con la Información presentada, no habiendo comentario alguno al respecto, se aprueba por unanimidad el siguiente:----------
---

ACUERDO SFISE/09/SO-03/2023.- Los integrantes del SUPLADEB se dan por enterados del Programa de Capacitación propuesto por CONEVAL y reiteran haber sido convocados a través de la Dirección General de Planeación y Evaluación de la SEDESOL, a las capacitaciones realizadas a la fecha.----------
---

IX. Asuntos Generales: El Mtro. Francisco Javier Esparza Valencia, Director General de Planeación y Evaluación de la SEDESOL, cede el uso de la voz al Mtro. Omar Salazar Linares, Subdirector de Operación Financiera de la Tesorería de la SEFIPLAN. Hace uso de la voz el Mtro. Salazar para informar que se aproxima el cierre del ejercicio, por lo que se deberán establecer las acciones pertinentes para la presentación de los trámites en tiempo y forma para el cierre del ejercicio fiscal 2023. A la Tesorería le corresponde pagar, por lo que solicita a las ejecutoras que se apeguen al calendario que quedará establecido en los Lineamientos de Cierre del Ejercicio, que muy pronto será publicado; también solicita que se

consideren los reintegros que habrán de realizarse en el mes de enero de 2024 para que la Tesorería de la SEFIPLAN cumpla con las fechas establecidas en la "Ley de Disciplina Financiera" en lo que respecta al reintegro de recursos a la TESOFE, y también, para el caso de las cantidades devengadas no pagadas al 31 de marzo, para hacer el reintegro a más tardar el 15 de abril de 2024.---------- ----------
---

Se contó también con la participación del Lic. Osvaldo Solórzano Romero, Director General de Inversión Pública, quien reitera que durante las próximas semanas se publicarán los Lineamientos de Cierre, por lo que solicita a las dependencias que aún están por realizar la contratación de sus proyectos tomen en cuenta el calendario que se establecerá en los Lineamientos de Cierre, ya que posterior a las fechas establecidas no se realizará ningún pago a fin de no ser observados por el Órgano Interno de Control.----------
---

X. **Cierre de Sesión.** No habiendo más Asuntos Generales a tratar, la Lic. Adela Gutiérrez Clemente, Directora General del Sistema Estatal de Planeación de la SEFIPLAN en representación del Lic. Vladimir Cruz Acosta, Subsecretario de Planeación de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Coordinador Adjunto del CEPLADEB, realiza el cierre de la Tercera Sesión Ordinaria 2023, quien en nombre del Dr. José Luis Lima Franco, Secretario de Finanzas y Planeación, agradece a los integrantes del Subcomité por su participación y reconoce el trabajo del Mtro. Francisco Javier Esparza Valencia, Director General de Planeación y Evaluación, quien bajo el liderazgo del Ing. Guillermo Fernández Sánchez, Secretario de Desarrollo Social ha fortalecido los procesos de planeación para dirigir adecuadamente la política de desarrollo social en el Estado de Veracruz, siendo las 12:10 horas del día de su inicio se declara formalmente clausurada la Tercera Sesión Ordinaria del SUPLADEB - FISE, firmando de conformidad todos los que en ella participaron de acuerdo con la representación que ostentan en la integración del Subcomité.----------
---

VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

NOMBRES DE LOS INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ	FIRMAS
LIC. VLADIMIR CRUZ ACOSTA SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	
MTRO. FRANCISCO JAVIER ESPARZA VALENCIA DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	
L.E. ADELA GUTIERREZ CLEMENTE DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	
LIC. OSVALDO SOLORZANO ROMERO DIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	
DRA. YURELI GARCÍA DE LA CRUZ REPRESENTANTE DE LA SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	
ARQ. MARTÍN FERÍA GARCÍA REPRESENTANTE DE LA DIRECTORA GENERAL DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	
ING. HÉCTOR FRANCISCO MESA CUEVAS REPRESENTANTE DEL DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	
ARQ. KARLA PEREGRINA BERMUDEZ DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	
ARQ. DANIEL GARCÍA ROSAS GERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA	
ING. MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ MORALES REPRESENTANTE DEL COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA	
ING. JOSÉ MARTÍN DÍAZ SEGOVIA REPRESENTANTE DE LA JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	
ARQ. FRANCISCO BETANCOURT RUIZ ANALISTA ADMINISTRATIVO DE LA PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	
LIC. CAROLINA CARREIRA CUELLAR ENLACE FAIS DE LA DELEGACIÓN VERACRUZ DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR	
LIC. MARÍA FÉLIX OSORIO DOMÍNGUEZ TITULAR DE LA AUDITORÍA ESPECIAL DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	

Esta hoja de firmas forma parte del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité de Planeación Democrática para el Bienestar del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (SUPLADEB-FISE) del 17 de octubre de 2023.

VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2023 DEL SUBCOMITÉ DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA PARA EL BIENESTAR DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (SUPLADEB-FISE)

ANEXO I

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2023

ACUERDO	COMENTARIOS	ESTATUS
ACUERDO SFISE/01/SO-02/23 Los asistentes manifiestan estar de acuerdo con el Orden del Día	Sin comentarios	Cumplido
ACUERDO SFISE/02/SO-02/23 Los asistentes aprueban el contenido del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del SUPLADEB-FISE 2023, así como el seguimiento de Acuerdos y reconocen que darán seguimiento a los asuntos pendientes tanto en lo general como en lo particular.	Sin comentarios	Cumplido
ACUERDO SFISE/03/SO-02/23 El Subcomité se da por enterado del Informe Anual de Resultados del FISE 2022, con corte al 31 de marzo de 2023.	Sin comentarios	Cumplido
ACUERDO SFISE/04/SO-02/23 Las Ejecutoras deberán atender las 10 Acciones de Mejora pendientes de concluir que están señaladas en los Informes de Seguimiento a los Proyectos de Mejora derivados de las evaluaciones a los Fondos Federales del Ramo General 33 de los PAE 2020 y 2021, que emitió Dirección General de Fortalecimiento Institucional de la Contraloría General.	Sin comentarios	Pendiente
ACUERDO SFISE/05/SO-02/23 Invitar a las sesiones del SUPLADEB FISE a la Dirección General de Fortalecimiento Institucional de la Contraloría General, quien se encarga del seguimiento a los Proyectos de Mejora, conforme al Artículo 289 Quinquies, fracciones VII y VIII, del Código Financiero del Estado de Veracruz; Artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de la Contraloría General; y Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado de Veracruz.	Sin comentarios	En Proceso
ACUERDO SFISE/06/SO-02/23 El Subcomité se da por enterado del Análisis del ejercicio del Fondo de Infraestructura Social para la Entidad de Veracruz (FISE) al 31 de mayo de 2023.	Sin comentarios	Cumplido

VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2023 DEL SUBCOMITÉ DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA PARA EL BIENESTAR DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (SUPLADEB-FISE)

ANEXO I

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2023

ACUERDO	ESTATUS	COMENTARIOS
ACUERDO SFISE/07/SO-02/23 El Subcomité se da por enterado del avance en el registro de proyectos de la CPPI del FISE 2023 en la plataforma de la MIDS, con corte al 4 de junio de 2023.	Sin comentarios	Cumplido
ACUERDO SFISE/08/SO-02/23 El Subcomité se da por enterado del Seguimiento del Calendario de Ejecución de la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión del FISE 2023 de las ejecutoras (SESVER, INVIVIENDA, SEDESOL Y CAEV).	Sin comentarios	Cumplido

VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2023 DEL SUBCOMITÉ DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA PARA EL BIENESTAR DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (SUPLADEB-FISE)

ANEXO II

SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA CPPI FISE 2023

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
REPORTE DE EJECUCIÓN DE OBRA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

TIPO DE PROYECTO	No. REGISTROS	MONTOS (MDP)			SITUACIÓN DE REGISTROS DE OBRA			
		AUTORIZADO	CONTRATADA	DEVENGADO	NO INICIADO	PROCESO	SUSPENDIDO	TERMINADO
Equipamiento Hospital	5	$ 145,000,000.00	$ 73,915,376.25	$ -	1	4	-	-
Equipamiento Centro de Salud	5	$ 7,000,000.00	$ 6,976,141.29	$ -	-	5	-	-
Construcción de Hospital	1	$ 139,000,000.00	$ 137,998,080.21	$ -	-	1	-	-
Rehabilitación Hospital	1	$ 23,000,000.00	$ 22,917,804.90	$ 7,556,780.59	-	1	-	-
Rehabilitación Centro de Salud	1	$ 3,000,000.00	$ 2,999,157.45	$ 1,878,232.98	-	1	-	-
Construcción Centro de Salud	1	$ 7,000,000.00	$ -	$ -	1	-	-	-
Supervisión	1	$ 1,000,000.00	$ 994,999.72	$ -	-	1	-	-
TOTAL	15	$ 325,000,000.00	$ 245,801,559.82	$9,435,013.57	2	13	0	0

NOTA: Elaboración de la DGPE de SEDESOL con información proporcionada por la SEFIPLAN con corte al 30 de septiembre de 2023 y actualizada por la Ejecutora

INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA
REPORTE DE EJECUCIÓN DE OBRA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

TIPO DE PROYECTO	No. REGISTROS	MONTOS (MDP)			SITUACIÓN DE REGISTROS DE OBRA			
		AUTORIZADO	CONTRATADO	EJERCIDO	NO INICIADO (EN TRANSFERENCIA)	PROCESO	SUSPENDIDO	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO	15	$17,119,440.00	$17,037,887.78	$8,518,943.94	0	15	0	0
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO	59	$79,968,000.00	$79,475,960.42	$34,773,485.35	1	58	0	0
GASTOS INDIRECTOS	74	$2,912,560.00	$2,879,334.54	$1,439,667.17	1	73	0	0
TOTAL	148	$ 100,000,000.00	$ 99,393,182.54	$44,732,106.46	2	146	0	0

NOTA: Elaboración de la DGPE de SEDESOL con información proporcionada por la SEFIPLAN con corte al 30 de septiembre de 2023 y actualizada por la Ejecutora

Esta hoja forma parte del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité de Planeación Democrática para el Bienestar del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (SUPLADEB-FISE) del 17 de octubre de 2023.

VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2023 DEL SUBCOMITÉ DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA PARA EL BIENESTAR DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (SUPLADEB-FISE)

ANEXO II

SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA CPPI FISE 2023

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
REPORTE DE EJECUCIÓN DE OBRA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

TIPO DE PROYECTO	No. REGISTROS	MONTOS (MDP) AUTORIZADO	CONTRATADA	DEVENGADO	SITUACIÓN DE REGISTROS DE OBRA NO INICIADO	PROCESO	SUSPENDIDO	TERMINADO
Cuarto Dormitorio	38	$ 158,311,807.24	$ 153,659,037.17	$ 19,369,317.97	1	35	1	1
Estufa Ecológica	6	$ 2,360,683.91	$ 2,360,683.91	$ 508,541.28	0	3	0	3
Piso Firme	31	$ 21,167,133.50	$ 19,345,509.77	$ 6,382,742.07	0	4	4	23
Sanitario Ecológestor	8	$ 12,596,375.35	$ 11,223,393.84	$ 830,922.50	1	2	2	3
Supervisión	3	$ 5,564,000.00	$ 5,564,000.00	$ -	0	3	0	0
TOTAL	86	$ 200,000,000.00	$ 192,152,624.69	$ 27,091,523.82	2	47	7	30

NOTA: Elaboración de la DGPE de SEDESOL con información proporcionada por la SEFIPLAN con corte al 30 de septiembre de 2023 y actualizada por la Ejecutora

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
REPORTE DE EJECUCIÓN DE OBRA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

TIPO DE PROYECTO	No. REGISTROS	MONTOS (MDP) AUTORIZADO	CONTRATADO	DEVENGADO	SITUACIÓN DE REGISTROS DE OBRA NO INICIADO	PROCESO	SUSPENDIDO	TERMINADO
REHABILITACION INTEGRAL DEL "PARQUE ECOLÓGICO MOLINO DE SAN ROQUE", EN EL MUNICIPIO DE XALAPA, VER.	1	$ 25,000,000.00	$ 9,482,633.50	0.00	0	1	0	0
TOTAL	1	$25,000,000.00	$9,482,633.50	0.00	0	1	0	0

NOTA: Elaboración de la DGPE de SEDESOL con información proporcionada por la SEFIPLAN con corte al 30 de septiembre de 2023 y actualizada por la Ejecutora

PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
REPORTE DE EJECUCIÓN DE OBRA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

TIPO DE PROYECTO	No. REGISTROS	MONTOS (MDP) AUTORIZADO	CONTRATADO	DEVENGADO	SITUACIÓN DE REGISTROS DE OBRA NO INICIADO	PROCESO	SUSPENDIDO	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN CENTROS DE TRANSFERENCIA	2	$ 50,472,088.46	$ -	$ -	2	0	0	0
TOTAL	2	$50,472,088.46	$ -	$ -	2	0	0	0

NOTA: Elaboración de la DGPE de SEDESOL con información proporcionada por la SEFIPLAN con corte al 30 de septiembre de 2023 y actualizada por la Ejecutora

Esta hoja forma parte del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité de Planeación Democrática para el Bienestar del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (SUPLADEB-FISE) del 17 de octubre de 2023.

VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2023 DEL SUBCOMITÉ DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA PARA EL BIENESTAR DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (SUPLADEB-FISE)

ANEXO II

SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA CPPI FISE 2023

COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ
REPORTE DE EJECUCIÓN DE OBRA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

TIPO DE PROYECTO	No. REGISTROS	MONTOS (MDP)			SITUACIÓN DE REGISTROS DE OBRA			
		AUTORIZADO	CONTRATADO	DEVENGADO	NO INICIADO	PROCESO	SUSPENDIDO	TERMINADO
APORTACIÓN DE RECURSOS PROPIOS PARA VARIOS PROYECTOS	7	$ 28,640,000.00	$ 28,640,000.00	$ 28,640,000.00	0	7	0	0
APORTACIÓN DE RECURSOS PROPIOS PARA UN PROYECTO	1	$ 11,500,000.00	$ 11,500,000.00	$ 11,500,000.00	0	1	0	0
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA	13	$ 83,500,000.00	$ 83,322,191.91	$ 31,866,180.05	0	13	0	0
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES	9	$ 65,640,000.00	$ 65,283,746.22	$ 32,979,679.10	0	9	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA)	1	$ 15,200,000.00	$ 15,106,210.79	$ -	1	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO	2	$ 14,000,000.00	$ 10,474,969.29	$ -	2	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	3	$ 22,650,001.00	$ 22,617,016.88	$ -	0	3	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3	$ 75,780,770.00	$ 75,742,640.24	$ 811,746.67	0	3	0	0
REHABILITACIÓN DE PLANTAS POTABILIZADORAS	2	$ 14,000,000.00	$ 13,946,178.28	$ -	0	2	0	0
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO	1	$ 3,000,000.00	$ 2,997,890.79	$ 944,428.80	0	1	0	0
REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1	$ 68,289,229.00	$ 58,225,627.58	$ -	1	0	0	0
EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO	1	$ 3,000,000.00	$ 2,958,544.66	$ -	0	1	0	0
TOTAL	45	$ 393,000,000.00	$ 382,866,016.40	$ 106,542,434.47	6	39	0	0

NOTA: Elaboración de la DGPI de SEDESOL con información proporcionada por la SEFIPLAN con corte al 30 de septiembre de 2023 y actualizada por la Ejecutora

NOTA ACLARATORIA: El Anexo II contempla las Carteras de Programas y Proyectos de Inversión (CPPI) de FISE 2023 por ejecutora a nivel informativo, representativas solo a la fecha de corte marcada, puesto que durante el ciclo presupuestal anualizado suelen tener modificaciones sustantivas, por lo tanto, no son las definitivas. Previo a la contratación pueden suceder transferencias programáticas que reorientan los proyectos; al establecerse los contratos se presentan ocasionalmente remanentes que tendrán que reubicarse en otras obras o acciones, y durante la ejecución, por imponderables de la obra pública como son los eventos meteorológicos o los inconvenientes de carácter social, las ejecutoras se pueden ver obligadas a realizar cambios a sus Carteras de Programas y Proyectos de Inversión (CPPI), conforme a la normatividad aplicable.

Esta hoja forma parte del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité de Planeación Democrática para el Bienestar del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (SUPLADEB-FISE) del 17 de octubre de 2023.

VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2023 DEL SUBCOMITÉ DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA PARA EL BIENESTAR DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (SUPLADEB-FISE)

ANEXO III

PRESENTACIÓN DE LA CPPI 2024 POR EJECUTORA (ANTEPROYECTO DE FISE 2024)

ANTEPROYECTO DE CARTERA FISE 2024

RESUMEN

UNIDAD PRESUPUESTAL	NÚMERO DE REGISTROS	INVERSIÓN PROPUESTA $
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	26	311,295,000.00
INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA	158	120,000,000.00
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	68	220,000,000.00
TOTAL CPPI	**252**	**651,295,000.00**

NOTA: Estos proyectos estarán sujetos a Disponibilidad Presupuestal y Normatividad aplicable.

Esta hoja forma parte del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité de Planeación Democrática para el Bienestar del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (SUPLADEB-FISE) del 17 de octubre de 2023.

VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2023 DEL SUBCOMITÉ DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA PARA EL BIENESTAR DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (SUPLADEB-FISE)

ANEXO III

PRESENTACIÓN DE LA CPPI 2024 POR EJECUTORA
(ANTEPROYECTO DE FISE 2024)

ANTEPROYECTO DE CARTERA FISE 2024

COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

PROGRAMA	NÚMERO DE REGISTROS	INVERSIÓN PROPUESTA $
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	7	87,020,000.00
COLECTORES Y EMISORES SANITARIOS	2	31,500,000.00
SISTEMAS DE AGUA POTABLE	10	162,525,000.00
SISTEMA DE ALCANTARILLADO	2	9,000,000.00
EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO	5	21,250,000.00
TOTAL CPPI	**26**	**311,295,000.00**

NOTA: Estos proyectos estarán sujetos a Disponibilidad Presupuestal y Normatividad aplicable.

Esta hoja forma parte del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité de Planeación Democrática para el Bienestar del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (SUPLADEB-FISE) del 17 de octubre de 2023.

VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2023 DEL SUBCOMITÉ DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA PARA EL BIENESTAR DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (SUPLADEB-FISE)

ANEXO III

PRESENTACIÓN DE LA CPPI 2024 POR EJECUTORA
(ANTEPROYECTO DE FISE 2024)

ANTEPROYECTO DE CARTERA FISE 2024

INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA

PROGRAMA	NÚMERO DE REGISTROS	INVERSIÓN PROPUESTA $
CUARTOS PARA BAÑO	15	20,781,820.00
GASTOS INDIRECTOS DE CUARTOS PARA BAÑO	15	619,988.00
CUARTOS PARA DORMITORIO	64	95,726,400.00
GASTOS INDIRECTOS DE CUARTOS DORMITORIO	64	2,871,792.00
TOTAL CPPI	**158**	**120,000,000.00**

NOTA: Estos proyectos estarán sujetos a Disponibilidad Presupuestal y Normatividad aplicable.

VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2023 DEL SUBCOMITÉ DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA PARA EL BIENESTAR DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (SUPLADEB-FISE)

ANEXO III

PRESENTACIÓN DE LA CPPI 2024 POR EJECUTORA (ANTEPROYECTO DE FISE 2024)

ANTEPROYECTO DE CARTERA FISE 2024

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA	NÚMERO DE REGISTROS	INVERSIÓN PROPUESTA $
CUARTOS PARA DORMITORIO	28	137,680,000.00
PISOS FIRME	16	9,740,000.00
SANITARIOS CON BIODIGESTOR	15	37,098,000.00
AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS	6	30,001,815.40
GASTOS INDIRECTOS	3	5,480,184.60
TOTAL CPPI	**68**	**220,000,000.00**

NOTA: Estos proyectos estarán sujetos a Disponibilidad Presupuestal y Normatividad aplicable.