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Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Estado de Veracruz

Convenio de Diferimiento del Periodo de Ejecucién del Contrato de Obra Publica sobre la
base de precios unitarios y tiempo determinado nimero FAFEF_2022_00132022000105_I3P
por pago del anticipo, que celebran, por una parte, la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural
y Pesca del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, representada en este acto
por el Lic. Leroy Antonio Salazar Leal, Titular de la Unidad Administrativa; y el Lic. Juan
Carlos Moctezuma Huerta, Director Juridico; asistidos por el Ing. Jorge Alberto Nuiiez
Larios, Coordinador de Infraestructura Agropecuaria; y el Arq. Alejandro de Jesis Guillaumin
Contreras, Subcoordinador de Infraestructura y Supervision de Obra, a quienes en lo sucesivo
se les denominard “LA SEDARPA” y por la otra parte la persona moral HARAEL, S.A. de C.V.,
representada en este acto por el C. Ever Adrian Lara Cruz, en su caracter de Administrador
Unico, a quien en lo sucesivo se le denominard “EL CONTRATISTA”, quienes actuando de
manera conjunta como “LAS PARTES”, de conformidad con los antecedentes, declaraciones y
ClAausulas SigUIENTES: - === === mmm oo oo o e e

I. Que con fecha 09 de diciembre de 2022 “LA SEDARPA"” celebro el contrato de Obra Publica
nimero FAFEF_2022_00132022000105_1I3P sobre la base de precios unitarios y tiempo
determinado, adjudicdndose el mismo mediante la modalidad de Invitaciéon a Cuando menos
Tres Personas a la persona moral denominada HARAEL, S.A. de C.V. relativo a la
“Mantenimiento de camino sacacosechas en la localidad de Magallanes del ¢
municipio de Tatahuicapan de Juarez”, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave AL
por un monto de $1,611,975.85 (Un millon seiscientos once mil novecientos setentay /| @
cinco pesos 85/100 M.N.), previo al Impuesto al Valor Agregado méas $257,916.14 /
(Doscientos cincuenta y siete mil novecientos dieciseis pesos 14/100 M.N.), correspondiente /
al Impuesto al Valor Agregado, lo que suma un importe total de $1,869,891.99 (Un millon(
ochocientos sesenta y nueve mil ochocientos noventa y un pesos 99/100 M.N.), con un
periodo de ejecucidon de 30 (treinta) dias naturales, con fecha de inicio 10 de diciembre/ \\
de 2022 y fecha de término 08 de enero de 2023, también autorizandose como lo indica
la Cldusula Cuarta del Contrato, un anticipo del 30% (treinta por ciento) del monto total
que asciende a la suma de $560,967.60 (Quinientos sesenta mil novecientos sesenta ly

_siete pesos 60/100 M.N.) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

Coordinacion de Infraestructura Agropecuaria donde se determind que la solici de
diferimiento de inicio de los trabajos por atraso en la entrega del anticipo realizada por “EL
CONTRATISTA", presentada el dia 22 de diciembre de 2022 era procedente por lo que, s

j f'
II. Con fecha 23 de diciembre de 2022 se emitié Dictamen Técnico por partei}f la
u
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los articulos 2, 9 fraccidon IX, 29 y 30 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, es la responsable de Coordinar las Politicas Publicas
de Desarrollo Agricola, Ganadero y Pesquero de la Entidad.---------=--==-==--=--=---ccoo---
I.2.Que el C. Lic. Leroy Antonio Salazar Leal, Titular de la Unidad Administrativa, como lo
acredita con su nombramiento expedido el dia veintiuno de junio del afio dos mil veintiuno
por el Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca; esta facultado para celebrar
el presente contrato, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 17 fracciones II, XVIII,
XIX y XX del Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y
Pesca; del articulo 186 del Cddigo Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, asi como la Facultades Delegatorias que le fueron conferidas mediante acuerdo
Delegatorio de Facultades publicado en la Gaceta Oficial del Estado, Numero
Extraordinario 424 de fecha 25 de octubre del 2021 .-=======-==mmmmommmmmmm oo
I.3. Que el C. Lic. Juan Carlos Moctezuma Huerta, Director Juridico, como lo acredita con su
nombramiento expedido por el Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, de
fecha veintiuno de junio del afio dos mil veintiuno, estd facultado en este acto con
fundamento en lo dispuesto por el articulo 16 fracciones I, II, III y VI del Reglamento
Interior de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.------=-============----
I.4.Que son asistidos por los CC.: Ing. Jorge Alberto Nufiez Larios, Coordinador de
Infraestructura Agropecuaria, como lo acredita su nombramiento expedido el dia tres de
enero del afio dos mil veintidds; y el Arg. Alejandro de Jesus Guillaumin Contreras,
Subcoordinador de Infraestructura y Supervision de Obra como lo acredita con su
nombramiento expedido el dia diecisiete de enero del afio dos mil veintidés por el
Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, como Area Responsable de
Ejecucion de la Obra con fundamento en lo dispuesto por los articulos 26 y 32 del
Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.----------

I.5. Que tiene su domicilio fiscal en la Avenida Salvador Diaz Mirén nimero 33, Colonia Centro,
Cdédigo Postal 91000, Xalapa, en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, teléfono:
228 842 0900, mm === mmmm o o e

Rodriguez Dominguez, Notario adscrito a la Notaria Numero 11 de la Undécigg
Demarcacién Notarial, con residencia en la ciudad de Xalapa-Enriquez, Estado de Vera
de Ignacio de la Llave, y encargado del Despacho por Licencia concedida a su Jif
Licenciado Miguel Angel Diaz Pedroza; cuyo testimonio quedd inscrito en forma de

II.2. Que el C. Ever Adrian Lara Cruz, acreditd su personalidad como ADMINISTRADOR
UNICO, en términos del Instrumento Publico nimero veinticinco mil se||entos treinta y
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I1.10. Que cuenta con registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) Numero F2911803103, de fecha veintidds de abril del afio dos mil veintiuno.-----
II.11. Que el C. Ever Adrian Lara Cruz, asi como los socios o accionistas de la empresa
HARAEL, S.A. de C.V., no desempefian empleo, cargo o comision en el servicio publico, ni
se encuentran en alguno de los supuestos previstos en los articulos 52 y 79 de la Ley
nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, por lo que declard bajo protesta decir verdad que no existe conflicto
de intereses para “LA SEDARPA"” al momento de la formalizacién del contrato que dio
origen al presente CONVENI0.-=-===== == - = oo oo oo o e e e
II.12. Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley nimero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
y su Reglamento; asi como las especificaciones generales y particulares, objetivos,
programa, presupuesto, los alcances de los trabajos por ejecutar, el sitio de "LA OBRA”
y, en general, toda la informacion requerida para la ejecucion de “LA OBRA" objeto del
contrato que dio origen al presente convenio.-===============- - mm o oo

III.1. Los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES"” en sus derechos y obligaciones
seran: las bases de Invitacién, el contrato mismo, sus anexos y la bitadcora de los trabajos
apegandose a la Ley numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento.-----============mmmmmmmomaamun

III1.2. Las estipulaciones contenidas en el presente convenio, no modifican las bases de
Invitacién, ni otras distintas de las mencionadas en el presente convenio, al contrato que
le da origen.-=-======meemm oo e e e

III.3. Que se reconocen la personalidad con la que se ostentan en este acto, y estando
de acuerdo con el objeto y demas condiciones: expresan su voluntad de obligar al tenor
de las siguientes: ---------==——— -t e

Primera.- Objeto. El objeto del presente convenio es el de diferir el periodo de ejecucion del
contrato que lo origina, por pago tardio del anticipo de “LA SEDARPA"”, con fundamento gn losg
articulos 58 fraccion Iy 59 de la Ley nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 86 de su Reglamento. "LAS PARTES
convienen en diferir el programa de ejecucion original del Contrato de Obra P
FAFEF_2022_00132022000105_1I3P de fecha 09 de diciembre de 2022 con un plazo /4

el monto deI Contrato de Obra Pub||ca FAFEF_2022_00132022000105_1I3P por,
$1,611,975.85 (Un millon seiscientos once mil novecientos setenta y cinco pesg
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correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, lo que suma un importe total de $1,869,891.99
(Un millon ochocientos sesenta y nueve mil ochocientos noventa y un pesos 99/100 M.N.).-------
Tercera.- "LAS PARTES". Convienen que el periodo de ejecucién seguira siendo de 30 (treinta)
dias naturales, aplicando un diferimiento de 13 (trece) dias naturales quedando las fechas
QOO iU === o o o oo o o o o o e e

Periodo de ejecucion
RECITaS Original Convenida
Inicio 10 de diciembre de 2022 22 de diciembre de 2022
Término 08 de enero de 2023 20 de enero de 2023

Quedando sin efecto el periodo inicialmente pactado en el contrato de origen, que comprendia un
periodo de trabajo con fecha de inicio 10 de diciembre de 2022 y fecha de terminacion el 08 de
enero de 2023, por lo que el nuevo periodo convenido es con fecha de inicio 22 de diciembre de
2022 y fecha de término el 20 de enero de 2023. Se anexa programa diferido, el cual forma parte
integra del presente CONVENio.-========== == oo
Cuarta.- Garantias. "EL CONTRATISTA” se obliga a mantener vigentes durante el nuevo
periodo convenido, realizando de ser necesario los trdmites para ello, las fianzas de anticipo y de
cumplimiento y vicios ocultos, a favor de la Secretaria de Finanzas y Planeacién de conformidad
con lo estipulado en los mismos términos de las cldusulas quinta y sexta del documento origen.-
Quinta.- "LAS PARTES"” convienen que a excepcién de lo aqui pactado quedan vigentes todos
los derechos y obligaciones que se contraen en el contrato de obra publica sobre la base de precios
unitarios y tiempo determinado FAFEF_2022_00132022000105_1I3P, ratificdindolo en todo su
el p o [o B
Sexta.- "LAS PARTES"” convienen que en la celebracién del presente instrumento legal no existe /
error, dolo, lesion ni mala fe y que las obligaciones consignadas en éste, son las mas firmes (
expresiones de su voluntad sin que exista vicio alguno del consentimiento.----=-=========--cceeeee-

Séptima.- Conforme a lo establecido en el articulo 5 de la Ley niumero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, este Convenio se
considera de derecho publico por lo cual su interpretacion y cumplimiento e impugnacion sera en
términos del Cédigo de Procedimientos Administrativos para el Estado del Estado de Veracruz d
Ignacio de la Llave. -===== === m oo oo oo o e F--

En los términos anteriores “LAS PARTES” celebran el presente convenio y debidamnt /-
enteradas del contenido, alcance y fuerza legal de las cldusulas que lo integran, previa lec *.<¢/~
mismo, lo ratifican y firman de conformidad en la ciudad de Xalapa-Enriquez, Veracruz, a o/

dias del mes de diciembre de 2022, -========== = -
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