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Convenio de Diferimiento del Contrato No.
FISE_2022_00132022000046_A.D._CONV_01

Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Estado de Veracruz

Convenio de Diferimiento del Periodo de Ejecucién del Contrato de Obra Publica sobre la
base de precios unitarios y tiempo determinado nimero FISE_2022_00132022000046_A.D.
por pago del anticipo, que celebran, por una parte, la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural
y Pesca del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, representada en este acto
por el Lic. Leroy Antonio Salazar Leal, Titular de la Unidad Administrativa; y el Lic. Juan
Carlos Moctezuma Huerta, Director Juridico; asistidos por el MVZ. Arturo Enrique Hernandez
Amaya, Director General de Ganaderia; y el Ing. Jorge Alberto Nuiiez Larios, Coordinador de
Infraestructura Agropecuaria, a quienes en lo sucesivo se les denominara “LA SEDARPA" y por
la otra parte la persona moral Arquitectura e Ingenieria URBIS, S.A. de C.V., representada
en este acto por la C. Elsa Maria Grijalva Garcia, en su caracter de Administrador Unico, a quien
en lo sucesivo se le denominard “EL CONTRATISTA”, quienes actuando de manera conjunta
como “LAS PARTES”, de conformidad con los antecedentes, declaraciones y cldusulas
SIGUIENEES L === mmmm o e

I. Que con fecha 02 de septiembre de 2022 “LA SEDARPA” celebré el contrato de Obra Pblica
numero FISE_2022_00132022000046_A.D. sobre la base de precios unitarios y tiempo
determinado, adjudicdndose el mismo mediante la modalidad de Adjudicacion Directa a la
persona moral denominada Arquitectura e Ingenieria URBIS, S.A. de C.V. relativo a la
“Construccién y equipamiento de infraestructura apicola: sala de extracciéon de
miel en la Localidad de El Hato del Municipio de Acayucan”, del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave por un monto de $1,735,870.74 (Un millon setecientos treinta y
cinco mil ochocientos setenta pesos 74/100 M.N.), previo al Impuesto al Valor Agregado
mas $277,739.32 (Doscientos setenta y siete mil setecientos treinta y nueve pesos 32/100
M.N.), correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, lo que suma un importe total de
$2,013,610.06 (Dos millones trece mil seiscientos diez pesos 06/100 M.N.), con un periodo
de ejecucion de 120 (ciento veinte) dias naturales, con fecha de inicio 03 d
septiembre de 2022 y fecha de término 31 de diciembre de 2022, tambjé
autorizadndose como lo indica la Cldusula Cuarta del Contrato, un anticipo del 30% (trei
por ciento) del monto total que asciende a la suma de $604,083.02 (Seiscientos cu
mil ochenta y tres pesos 02/100 M.N.) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.-------+£---

II. Con fecha 11 de octubre de 2022 se emitié Dictamen Técnico por parte de la Coordinacién

de los trabajos por atraso en la entrega del anticipo realizada por “EL CONTRATISTA"”,
presentada el dia 07 de octubre de 2022 era procedente por lo que, se apegaria a la
correspondiente reprogramacioén del periodo de ejecucién de la obra contratada con la n

de Infraestructura Agropecuaria donde se determiné que la solicitud de diferimiento de inicio

4

fecha de inicio que comprende del dia 08 de octubre de 2022 al 04 de febrero de 20Q
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los articulos 2, 9 fraccién IX, 29 y 30 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, es la responsable de Coordinar las Politicas Publicas
de Desarrollo Agricola, Ganadero y Pesquero de la Entidad.--------------======cmmmaaemmouu-
Que el C. Lic. Leroy Antonio Salazar Leal, Titular de la Unidad Administrativa, como lo
acredita con su nombramiento expedido el dia veintiuno de junio del afio dos mil veintiuno
por el Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca; esta facultado para celebrar
el presente contrato, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 17 fracciones II, XVIII,
XIX y XX del Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y
Pesca; del articulo 186 del Cédigo Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, asi como la Facultades Delegatorias que le fueron conferidas mediante acuerdo
Delegatorio de Facultades publicado en la Gaceta Oficial del Estado, Numero
Extraordinario 424 de fecha 25 de octubre del 2021 .---==========m o mm oo
Que el C. Lic. Juan Carlos Moctezuma Huerta, Director Juridico, como lo acredita con su
nombramiento expedido por el Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, de
fecha veintiuno de junio del afio dos mil veintiuno, estd facultado en este acto con
fundamento en lo dispuesto por el articulo 16 fracciones I, II, III y VI del Reglamento
Interior de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.-------===========zzmuu-
Que son asistidos por los CC.: MVZ. Arturo Enrique Herndandez Amaya, Director General
de Ganaderia, como lo acredita con su nombramiento expedido el dia trece de octubre del
afio dos mil veintiuno; y el Ing. Jorge Alberto NUfiez Larios, Coordinador de Infraestructura
Agropecuaria, como lo acredita su nombramiento expedido el dia tres de enero del afo
dos mil veintidés por el Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, como Area
Responsable de Ejecucién de la Obra con fundamento en lo dispuesto por los articulos 26
y 32 del Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.-

. Que tiene su domicilio fiscal en la Avenida Salvador Diaz Mirén nimero 33, Colonia Centro,

Cédigo Postal 91000, Xalapa, en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, teléfono:
228) BAD QOO . mmmmim m e e e B RS R RS

II.

Que es una persona moral constituida en términos del Instrumento Plblico nimero
cinco mil setecientos treinta, libro noventa y tres, de fecha ocho de noviembre del afio
dos mil veintiuno, otorgada ante el Licenciado Mario Martin Sanoja Candelario, Notari

por licencia de su titular Licenciado José Martin Sanoja Gonzdlez, con residen
ciudad de Rio Blanco, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, e inscrita en
definitiva en el Registro Publico de Comercio de Xalapa, bajo el Folio Mercantil Ele
N-2021090802, de fecha treinta de noviembre del afio dos mil veintiuno, la cual
la constitucién de la empresa bajo las Leyes Mexicanas, denominada Arguftectura e
Ingenieria URBIS, S.A. de C.V..-=-= = oo

Que la C. Elsa Maria Grijalva Garcia, acredité su pers
DMINISTRADOR UNICO, en términos del Instrumento Publico nU
setecientos treinta, libro noventa y tres, de fecha ocho de noviembrg del afio dos mil
veintiuno, otorgada ante el Licenciado Mario Martin Sanoja Candelari
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II.10. Que cuenta con registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) Numero F5462750102, de fecha veintiocho de enero del afio dos mil veintidos.---
II.11. Que la C. Elsa Maria Grijalva Garcia, asi como los socios o0 accionistas de la empresa
Arquitectura e Ingenieria URBIS, S.A. de C.V., no desempenan empleo, cargo o comision
en el servicio publico, ni se encuentran en alguno de los supuestos previstos en los
articulos 52 y 79 de la Ley nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que declaré bajo protesta decir
verdad que no existe conflicto de intereses para “LA SEDARPA” al momento de la
formalizacidn del contrato que dio origen al presente convenio.-=----==========-commemmao
I1.12. Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley nimero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
y su Reglamento; asi como las especificaciones generales y particulares, objetivos,
programa, presupuesto, los alcances de los trabajos por ejecutar, el sitio de “LA OBRA”
y, en general, toda la informacion requerida para la ejecucién de “LA OBRA” objeto del
contrato que dio origen al presente CONVeNio.-========== === oo oo oo

III.1. Los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES"” en sus derechos y obligaciones
seran: las Instrucciones de Adjudicaciéon Directa, el contrato mismo, sus anexos y la
bitdcora de los trabajos apegandose a la Ley nimero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento.--

III.2. Las estipulaciones contenidas en el presente convenio, no modifican las
Instrucciones de Adjudicacion Directa, ni otras distintas de las mencionadas en el presente
convenio, al contrato que le da origen.-----====cmommm .

III1.3. Que se reconocen la personalidad con la que se ostentan en este acto, y estando
de acuerdo con el objeto y demds condiciones: expresan su voluntad de obligar al tenor
de las Siguientes: =======mmmm oo oo e s

Primera.- Objeto. El objeto del presente convenio es el de diferir el periodo de ejecucién del
contrato que lo origina, por pago tardio del anticipo de “LA SEDARPA”, con fundamento en lo
articulos 58 fraccién I y 59 de la Ley nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 86 de su Reglamento. “LAS PART,
convienen en diferir el programa de ejecucidon original del Contrato de Obr

FISE_2022_00132022000046_A.D. de fecha 02 de septiembre de 2022 con un plazo 120
(ciento veinte) dias naturales, relativo a la obra “Construccién vy equipami de
infraestructura apicola: sala de extraccién de miel en la Localidad de E o del
Municipio de Acayucan”, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.----=---==fomefuocaaa
Segunda.- Montos. “LAS PARTES"”, convienen y estdn de acuerdo en que NO/SE DIFICA

el monto del Contrato de Obra Publica FISE_2022_00132022000046_A.D. gor la dantidad de
$1,735,870.74 (Un millon setecientos treinta y cinco mil ochocientos setenta fesos 74/100 M.N.)
mas $277,739.32 (Doscientos setenta y siete mil setecientos treinta y hueve
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M.N.), correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, lo que suma un importe total de
$2,013,610.06 (Dos millones trece mil seiscientos diez pesos 06/100 M.N.).-==-===mmcmomommm -
Tercera.- "LAS PARTES". Convienen que el periodo de ejecucién seguird siendo de 120 (ciento
veinte) dias naturales, aplicando un diferimiento de 36 (treinta y seis) dias naturales
quedando las fechas COMO SiQUE:=--=-=====mmm oo .

Periodo de ejecucién
heclias Original Convenida
Inicio 03 de septiembre de 2022 08 de octubre de 2022
Término 31 de diciembre de 2022 04 de febrero de 2023

Quedando sin efecto el periodo inicialmente pactado en el contrato de origen, que comprendia un
periodo de trabajo con fecha de inicio 03 de septiembre de 2022 y fecha de terminacién el 31 de
diciembre de 2022, por lo que el nuevo periodo convenido es con fecha de inicio 08 de octubre de
2022 y fecha de término el 04 de febrero de 2023. Se anexa programa diferido, el cual forma
parte integra del presente coONVENiO.--========m = oo lien
Cuarta.- Garantias. "EL CONTRATISTA” se obliga a mantener vigentes durante el nuevo
periodo convenido, realizando de ser necesario los tramites para ello, las fianzas de anticipo y de
cumplimiento y vicios ocultos, a favor de la Secretaria de Finanzas y Planeacién de conformidad
con lo estipulado en los mismos términos de las cldusulas quinta y sexta del documento origen.-
Quinta.- “"LAS PARTES" convienen que a excepcién de lo aqui pactado quedan vigentes todos
los derechos y obligaciones que se contraen en el contrato de obra publica sobre la base de precios
unitarios y tiempo determinado FISE_2022_00132022000046_A.D., ratificandolo en todo su
CONEENIAO. === === e e e e
Sexta.- "LAS PARTES" convienen que en la celebracién del presente instrumento legal no existe
error, dolo, lesion ni mala fe y que las obligaciones consignadas en éste, son las mas firmes
expresiones de su voluntad sin que exista vicio alguno del consentimiento.==-=2-==-==-mceemcemueu

Séptima.- Conforme a lo establecido en el articulo 5 de la Ley nimero 825 de Obras Publicas
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, este Convehio ge
considera de derecho publico por lo cual su interpretacién y cumplimiento e impugnacion serajen
términos del Cédigo de Procedimientos Administrativos para el Estado del Estado de VerdcruZ de

mismo, lo ratifican y firman de conformidad en la ciudad de Xalapa-Enriquez, Veracruz, a
dias del mes de octubre de 2022.----====mmm o mm
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