
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

AUTORIZADO 2023 50,877,317.19$       

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA 

METAS

CAPITAL

LOCALIZACIÓNNO. DE OBRA

63.00%

04812022000181

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

SIOP-OP-PF-013/2022-DGCOP

CONTRATO

XALAPA

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DIVISIÓN DEL NORTE (TERCERA ETAPA),
INCLUYE CRUZAMIENTO SUBTERRANEO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL
"DIVISIÓN DEL NORTE", CONSISTENTE EN LA INSTALACIÓN DE DOS TUBERÍAS DE
POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) PARA COLECTOR PLUVIAL DE 72”
Ø Y CAMISAS DE ACERO DE 78” Ø Y UNA TUBERÍA DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA
DE VIDRIO (PRFV) PARA DRENAJE SANITARIO DE 36” Ø Y CAMISAS DE ACERO DE 42” Ø,
A UBICARSE EN EL KM. V-0336+013.35 DE LA LÍNEA “V”, TRAMO TOTALCO - XALAPA,
CORREDOR MÉXICO - VERACRUZ (VÍA XALAPA).

04812022000023

AVANCES

AVANCE FINANCIERO

TRAMITADO EN 2023 6,523,593.30$                       

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

XALAPA

AVANCE FÍSICO U.P.

COSTO DEL CONTRATO 119,026,951.92$                   

SIOP-OP-PF-018/2022-DGCOP

PRELIMINARES (DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, CARGA A CAMIÓN POR
MEDIOS MECÁNICOS), OBRAS COMPLEMENTARIAS DRENAJE PLUVIAL (APERTURA DE
CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS, SUB-RASANTE CON MATERIALES PÉTREOS PROCEDENTE
DE BANCOS), DRENAJE SANITARIO, MADRINA, COLECTOR PLUVIAL, CAJAS COLADAS EN
SITIO CON Y SIN REJILLA, TRAGATORMENTAS. CRUCE DE COLECTOR CON VÍAS DE FFCC
(MOVIMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN, DRENAJE SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL).

62.74%

TRAMITADO HASTA 2022 68,149,634.63$                     SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

POR TRAMITAR 44,353,723.99$                     

FECHA DE CORTE 31 DE MARZO DE 2023


