
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA
AVANCE FÍSICO U.P. 100.00% AVANCE FINANCIERO 99.44%

TRAMITADO HASTA 2022 93,949,464.94$                                        COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA NO. DE OBRA LOCALIZACIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL HERNÁNDEZ CASTILLO (PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA).

02492021000033

AVANCES

XALAPA

XALAPA

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CAEV-CRE-2021-2022-E03-LP

02492021000086

CAEV-CRE-2021-E12-LPE

CONTRATO

95,128,553.96$                                        CONTRATADO

CAPITAL
NÚMERO DE CONTRATOS(S)

AUTORIZADO 2023 1,179,089.02$         

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL, TRAGATORMENTAS, COLECTOR SANITARIO DE 42" (1.10 
M.) DE DIÁMETRO, EN LA CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, MADRINAS SANITARIAS; Y
REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO DE 42" (1.10 M.) DE DIÁMETRO EN LA AV. CIUDAD
DE LAS FLORES, Y DE REDES DE AGUA POTABLE.

TRAMITADO EN 2023 644,170.32$                                              

POR TRAMITAR 534,918.70$                                              

FECHA DE CORTE 31 DE MARZO DE 2023

METAS


