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CONTRATO
[MUNICIPIO | RAFAEL DELGADO |
NUMERO DE CONTRATOS(S)
CAEV-FISE-2021-E02-LPE |LocaLIDAD | VARIAS | \ 7 G
CAEV-HIDROCARBUROS-HIDROTERRESTRES ‘_,r.f\\. s Fehejaman —
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COSTO DEL CONTRATO $ 58,153,554.44 | AUTORIZADO 2023 $  16,370,465.40 | Aolitla dearrid Atempa
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AVANCES | i R . "N 1B Tretiiomnen 2T
| AVANCE FiSICO U.P. | 100.00% | | AVANCE FINANCIERO | 72.18% |
UNIDAD EJECUTORA
| TRAMITADO HASTA 2022 [s 41,783,089.08 | | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| TRAMITADO EN 2023 | $ 195,072.74 |
| POR TRAMITAR | $ 16,175,392.67 |
| FECHA DE CORTE | 31 DE MARZO DE 2023 |

METAS

RED DE ATARJEAS (RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, POZO DE VISITA
EXISTENTE, TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULICO),
EXCAVACION A MANO Y CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA,
TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS, BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE,
INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE, POZOS DE VISITA TIPO COMUN, BROCALES Y
TAPAS PARA POZOS DE VISITA, CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA, PIEZAS
ESPECIALES DE PVC, COLECTOR RAFAEL DELGADO, COLECTOR JALAPILLA, SUBCOLECTOR SAN
MIGUEL, MADRINAS SANITARIAS, CRUCE MATZINGA, DESCARGAS DOMICILIARIAS.




