
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL
ESTADO DE VERACRUZ.

04812021000147

AVANCE FÍSICO U.P. 75.50% AVANCE FINANCIERO

AVANCES

92,561,722.36$                                        COSTO DEL CONTRATO

MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

CAPITAL

XALAPA

XALAPA

AUTORIZADO 2023  $       24,519,130.11 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA NO. DE OBRA LOCALIZACIÓN

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, MUROS DE CONTENCIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA,
ESCALERAS Y ELEVADOR, ACABADOS, SEÑALÉTICA, HERRERÍA, CANCELERÍA, JARDINERÍA,
CISTERNA, ELÉCTRICO, HIDROSANITARIOS, PLUVIAL, RED CONTRAINCENDIO, VOZ Y DATOS,
CORRIENTE REGULADA, INSTALACIONES ESPECIALES, MEDIA TENSIÓN, AIRE ACONDICIONADO.

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

SIOP-OP-PE-111/2021-DGCOP

TRAMITADO EN 2023 4,878,784.78$                                           

POR TRAMITAR 19,640,345.33$                                        

METAS

78.78%

TRAMITADO HASTA 2022 68,042,592.25$                                        

FECHA DE CORTE 31 DE MARZO DE 2023


