
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO: CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS,
HERRERÍA, INSTALACIONES, ADHERIDOS, OBRA EXTERIOR, REHABILITACIÓN, MURO DE
ACOMETIDA, MEDIA TENSIÓN, INSTALACIÓN PLUVIAL; REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA
Y OBRA EXTERIOR: CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS (PISO DE CONCRETO,
HECHURA DE REGISTRO ELÉCTRICO), INSTALACIONES (DE INTERRUPTOR DE 3 POLOS, TUBO
CONDUIT PVC PESADO, CABLE DE COBRE THW, VARILLA PARA TIERRA), REHABILITACIÓN
(RANURADO Y DEMOLICIÓN DE PISOS DE CONCRETO).

FECHA DE CORTE 31 DE MARZO DE 2023

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U3C Y OBRA EXTERIOR, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE MISANTLA (INCLUYE LA REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y OBRA
EXTERIOR, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MISANTLA, CON CLAVE
30EIT0002T).

AUTORIZADO 2023

02082020000522

AVANCE FÍSICO U.P. 85.00%

AVANCES

17,956,643.41$                                     COSTO DEL CONTRATO

MISANTLA

MISANTLA

NAUTLA

CONTRATO

IEEV-FAMS-2021-296 / IEEV-FAMS-2022-071
NÚMERO DE CONTRATOS(S)

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

02082022000244

6,601,753.22$         

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA NO. DE OBRA LOCALIZACIÓN

69.79%

INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

AVANCE FINANCIERO

METAS

TRAMITADO HASTA 2022 11,354,890.19$                                     

TRAMITADO EN 2023 1,177,763.66$                                       

POR TRAMITAR 5,423,989.56$                                       


