
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA
99.99%

INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

AVANCE FINANCIERO

METAS

EDIFICIOS A, B, C; ALBAÑILERÍA Y ACABADOS (CADENA DE CONCRETO, MURO DE TABIQUE,
FINO A BASE DE MORTERO, PISO DE LOSETA CERÁMICA, PINTURA VINÍLICA, SISTEMA
IMPERMEABLE, PUERTAS DE TAMBOR), HERRERÍA ESTRUCTURAL, CANCELERÍA DE ALUMINIO,
PUERTAS MULTIPANEL, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS, ADHERIDOS,
MANTENIMIENTO, OBRA EXTERIOR, MURO DE ACOMETIDA, MEDIA TENSIÓN.

TRAMITADO HASTA 2022 1,687,141.48$                                       

POR TRAMITAR 978.65$                                                  

FECHA DE CORTE 31 DE MARZO DE 2023

TRAMITADO EN 2023 8,298,725.41$                                       

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA NO. DE OBRA LOCALIZACIÓN
02082022000278

AVANCE FÍSICO U.P. 97.00%

AVANCES

9,986,845.54$                                       

POR SUSTITUCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE LOSA, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OBRA
EXTERIOR, EN LA DELEGACIÓN REGIONAL DE LA SEV, CON CLAVE 30ADG0070E. 

COSTO DEL CONTRATO

COATZACOALCOS

COATZACOALCOS

OLMECA

CONTRATO

IEEV-FAFEF-2022-147
NÚMERO DE CONTRATOS(S)

MODALIDAD DE EJECUCIÓN


