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AVANCE FÍSICO U.P. 100.00%

AVANCES

16,678,763.76$                                     

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR, EN LA ARENA VERACRUZ, CON CLAVE S/C.

COSTO DEL CONTRATO

BOCA DEL RÍO

BOCA DEL RÍO

SOTAVENTO

CONTRATO

IEEV-FAFEF-2022-127
NÚMERO DE CONTRATOS(S)

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

AUTORIZADO 2023 6,875,409.75$         

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA NO. DE OBRA LOCALIZACIÓN

99.11%

INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

AVANCE FINANCIERO

METAS

EDIFICIO: CIMENTACIÓN (LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO A MANO,
EXCAVACIÓN, RELLENO DE MATERIAL INERTE), ESTRUCTURA (COLOCACIÓN DE CUBIERTA
EXTRUCTURAL, CANALÓN, RECUBRIMIENTO DE LÁMINA TIPO TERNIUM Y PLACA DE ACERO
ESTRUCTURAL), ALBAÑILERÍA Y ACABADOS (APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDAL
EN ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE, COLOCACIÓN DE PLAFÓN LISO A BASE DE PANEL DE
YESO, FIRME DE CONCRETO, FINO A BASE DE MORTERO, LOSETA CERÁMICA, AZULEJO,
ACCESORIOS DE BAÑO, APLICACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE
AZOTEA), HERRERÍA (CERCA INTEGRAL DE REJA DE ACERO, REJILLA METÁLICA EN AZOTEA,
PUERTA PARA MAMPARA), INSTALACIONES (CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA,
CENTRO DE CARGA, INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, TUBO CONDUIT, ETC.), ADHERIDOS 
(SISTEMA DE PANELES EN MUROS, MURO A BASE DE PANELES, BARRAS, MAMPARAS, PUERTA
PLEGADIZA DE PVC), MANTENIMIENTO.

TRAMITADO HASTA 2022 9,803,354.01$                                       

POR TRAMITAR 148,024.89$                                          

FECHA DE CORTE 31 DE MARZO DE 2023

TRAMITADO EN 2023 6,727,384.86$                                       


