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36,414,100.59$       

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
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DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
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OBRA 

METAS

CAPITAL

LOCALIZACIÓNNO. DE OBRA

57.00%

04812022000011

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

SIOP-OP-PF-029/2022-DGCOP

CONTRATO

XALAPA

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA LÁZARO
CÁRDENAS, DE AVENIDA ARAUCARIAS A CALLE CIRILO CELIS PASTRANA (KM 0+000 AL
5+960), EN TRAMOS AISLADOS; Y REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN AVENIDAS ENRIQUE C. RÉBSAMEN Y ARCO SUR, DE CALLE 2 DE OCTUBRE
A RETORNO ORFIS (KM. 0+000 AL KM. 4+606), EN TRAMOS AISLADOS.

AVANCES

AVANCE FINANCIERO

TRAMITADO EN 2023 8,891,665.45$                       

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

XALAPA

AVANCE FÍSICO U.P.

COSTO DEL CONTRATO 62,242,730.16$                     AUTORIZADO 2023

LÁZARO CÁRDENAS: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD COLOR NEGRO CAL 600, PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE BASE
HIDRÁULICA, SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 26 CM DE
ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN VARILLA LISA DE 1 1/4 PULGADAS DE DIÁMETRO,
SEPARADAS A CADA 0.30 METROS CON UNA LONGITUD DE 60 CM, VARILLA CORRUGADA
DEL No. 5(5/8) DE PULGADA A CADA 0.80 METROS DE SEPARACIÓN, CORTES CON DISCO
DE DIAMANTE. AV. RÉBSAMEN: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD COLOR NEGRO CAL 600, PARA IMPERMEABILIZACIÓN
DE BASE HIDRÁULICA, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 20 CM DE ESPESOR.

55.78%

TRAMITADO HASTA 2022 25,828,629.57$                     SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

POR TRAMITAR 27,522,435.14$                        

FECHA DE CORTE 31 DE MARZO DE 2023


