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DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA NO. DE OBRA LOCALIZACIÓN

REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD.
02022022000043

AVANCES

CATEMACO

CATEMACO

MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

20,440,158.57$                    COSTO DEL CONTRATO

LOS TUXTLASSESVER-DIS-FISE-2022-033-LPE
NÚMERO DE CONTRATOS(S)

AUTORIZADO 2023 20,440,158.57$       

DEMOLICIONES, RETIROS Y DESMANTELAMIENTOS, ALBAÑILERÍA, ACABADOS Y
RECUBRIMIENTOS, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, MUEBLES DE BAÑO,
INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ILUMINACIÓN, DE AIRE ACONDICIONADO, DE GASES
MEDICINALES, HERRERÍA, CANCELERÍA Y VIDRIERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN
Y NUEVA IMAGEN, AMPLIACIÓN PASILLO, LOSA, SISTEMA PARARAYOS, OBRA
EXTERIOR, LIMPIEZA FINAL, TELECOMUNICACIONES.

99.97%

TRAMITADO EN 2023 20,434,913.64$                    SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ    

POR TRAMITAR 5,244.93$                              

AVANCE FÍSICO U.P. 100.00% AVANCE FINANCIERO

METAS

FECHA DE CORTE 31 DE MARZO DE 2023


