
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA REFORZAMIENTO DE
TANQUES (PLANTA POTABILIZADORA A TANQUES FERROCARRILERO, HOMEX Y ENCANTO).

02492021000087

AVANCE FÍSICO U.P. 100.00% AVANCE FINANCIERO

AVANCES

64,699,937.69$                                        COSTO DEL CONTRATO

MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

CAPITAL

XALAPA-ENRÍQUEZ

XALAPA

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA NO. DE OBRA LOCALIZACIÓN

COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

LÍNEA DE CONDUCCIÓN PRINCIPAL (RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO,
HIDRÁULICO, EMPEDRADO, ADOQUINADO, TRAZO Y CORTE CON CORTADORA, EXCAVACIÓN,
RELLENO DE ZANJAS, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO,
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS,
SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC DE DIFERENTES DIÁMETROS, REHABILITACIÓN
DE TOMAS DOMICILIARIAS Y DE DESCARGAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO), LÍNEA DE
CONDUCCIÓN A TANQUE HOMEX, CRUZAMIENTO ESPECIAL 1 (CALLE CENTRAL SUR),
CRUZAMIENTO ESPECIAL 2 Y 3 (CALLE ENCANTO).

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

CAEV-CRE-2021-2022-E04-LP

TRAMITADO EN 2023 9,022,964.91$                                           

FECHA DE CORTE 30 DE JUNIO DE 2023

METAS

93.07%

TRAMITADO HASTA 2022 51,190,325.23$                                        

POR TRAMITAR 4,486,647.55$                                           

AUTORIZADO 2023 13,509,612.46$       


