ERACEE VERA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

GOBIERNO _
gy CRUZ SUBSECRETARIA DE EGRESOS
.. DIRECCION GENERAL DE INVERSION PUBLICA

SEFIPLAN

Secretaria de Finanzas
y Planeacién

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA NO. DE OBRA [ LocaLizACION |
04842023000031

CONSTRUCCION DE PASO SUPERIOR VEHICULAR (PSV) SOBRE LA CARRETERA FED. 140
XALAPA-VERACRUZ (TRAMO LAS TRANCAS), EN EL KM 3+800.

MODALIDAD DE EJECUCION |MUNICIPIO | VARIOS
CONTRATO
| LOCALIDAD | VARIAS
NUMERO DE CONTRATOS(S)
SIOP-OP-PE-005/2023-DGCCYCE [REGION | CAPITAL
COSTO DEL CONTRATO $ 74,971,714.51 | AUTORIZADO 2023 $  74,971,714.51 |
s Trincheras
AVANCES
| AVANCE FISICO U.P. | 41.36% | | AVANCE FINANCIERO | 41.36% |
UNIDAD EJECUTORA
| TRAMITADO EN 2023 | $ 31,009,951.43 | | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS |
| POR TRAMITAR | $ 43,061,763.08 |
| FECHA DE CORTE | 30 DE JUNIO DE 2023 |
METAS

PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACION, DESMONTE, DESPALME DE 50 CM DE ESPESOR,
DEMOLICION A MAQUINA), SUBESTRUCTURA (EXCAVACION PARA ZAPATA EN CABALLETES,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, HABILITADO Y
COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO
PREMEZCLADO, EXCAVACION PARA ZAPATA EN PILAS), SUPERESTRUCTURA (COLOCACION DE
APOYOS Y PLACAS DE NEOPRENO INTEGRAL, MONTAJE DE TRABES PRETRENSADAS, ACERO DE
REFUERZO, CARPETA ASFALTICA), ACCESOS (ACERO DE REFUERZO Y CONCRETO HIDRAULICO,
MURO PARA RAMPAS DE ACCESO, CUERPO DE TERRAPLEN, CAPA SUBRASANTE Y BASE
HIDRAULICA, RIEGO DE IMPREGNACION), SENALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD,
LUMINARIA, OBRA INDUCIDA.




