
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

02082022000328

AVANCE FÍSICO U.P. 100.00%

AVANCES

16,678,763.76$                                        

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR, EN LA ARENA VERACRUZ, CON CLAVE S/C.

COSTO DEL CONTRATO

BOCA DEL RÍO

BOCA DEL RÍO

SOTAVENTO

CONTRATO

IEEV-FAFEF-2022-127
NÚMERO DE CONTRATOS(S)

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

AUTORIZADO 2023 6,727,384.86$         

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA NO. DE OBRA LOCALIZACIÓN

100.00%

INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

AVANCE FINANCIERO

METAS

EDIFICIO: CIMENTACIÓN (LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO A MANO, EXCAVACIÓN,
RELLENO DE MATERIAL INERTE), ESTRUCTURA (COLOCACIÓN DE CUBIERTA EXTRUCTURAL,
CANALÓN, RECUBRIMIENTO DE LÁMINA TIPO TERNIUM Y PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL),
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS (APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDAL EN ESTRUCTURA
METÁLICA EXISTENTE, COLOCACIÓN DE PLAFÓN LISO A BASE DE PANEL DE YESO, FIRME DE
CONCRETO, FINO A BASE DE MORTERO, LOSETA CERÁMICA, AZULEJO, ACCESORIOS DE BAÑO,
APLICACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA), HERRERÍA 
(CERCA INTEGRAL DE REJA DE ACERO, REJILLA METÁLICA EN AZOTEA, PUERTA PARA
MAMPARA), INSTALACIONES (CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, CENTRO DE CARGA,
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, TUBO CONDUIT, ETC.), ADHERIDOS (SISTEMA DE PANELES
EN MUROS, MURO A BASE DE PANELES, BARRAS, MAMPARAS, PUERTA PLEGADIZA DE PVC),
MANTENIMIENTO.

TRAMITADO HASTA 2022 9,803,354.01$                                          

POR TRAMITAR -$                                                           

FECHA DE CORTE 30 DE JUNIO DE 2023

TRAMITADO EN 2023 6,727,384.86$                                          


