
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

TERRACERÍAS (DESMONTE PARA CUALQUIER TIPO DE VEGETACIÓN, CORTE EN CAJA DE CAPAS
EXISTENTES), ESTRUCTURAS (CONCRETO HIDRÁULICO PARA RENIVELACIÓN DE ENTRADAS Y
BOCACALLES, RENIVELACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIÓN EXISTENTES), OBRAS DE DRENAJE Y
SUBDRENAJE (ALCANTARILLAS DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO), PAVIMENTOS
(RECUPERACIÓN EN FRIO DE CAPAS EXISTENTES, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, COLOCACIÓN DE
CONCRETO HIDRÁULICO DE 18 CM DE ESPESOR), SEÑALAMIENTO. 

100.00%

TRAMITADO HASTA 2022 52,143,488.51$                                   SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE CORTE 30 DE JUNIO DE 2023

POR TRAMITAR -$                                                      

METAS

AVANCES

AVANCE FINANCIERO

TRAMITADO EN 2023 9,439,226.43$                                     

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

VARIOS

AVANCE FÍSICO U.P.

COSTO DEL CONTRATO 61,582,714.95$                                   AUTORIZADO 2023

PAPALOAPAN

LOCALIZACIÓNNO. DE OBRA

100.00%

PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CARLOS A. CARRILLO - CHACALTIANGUIS DEL KM. 0+000 AL
KM. 9+800.

04842022000022

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

SIOP-OP-PF-005/2022-DGCCYCE

CONTRATO

9,439,226.44$         

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA 

VARIAS


