
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

LÁZARO CÁRDENAS: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD COLOR NEGRO CAL 600, PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE BASE HIDRÁULICA, SUMINISTRO
Y VACIADO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 26 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN VARILLA
LISA DE 1 1/4 PULGADAS DE DIÁMETRO, SEPARADAS A CADA 0.30 METROS CON UNA LONGITUD DE
60 CM, VARILLA CORRUGADA DEL No. 5(5/8) DE PULGADA A CADA 0.80 METROS DE SEPARACIÓN,
CORTES CON DISCO DE DIAMANTE. AV. RÉBSAMEN: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD COLOR NEGRO CAL 600, PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE BASE
HIDRÁULICA, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 20 CM DE ESPESOR.

100.00%

TRAMITADO HASTA 2022 25,828,629.57$                                        SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

POR TRAMITAR 103.62$                                                        

FECHA DE CORTE 30 DE JUNIO DE 2023

METAS

AVANCES

AVANCE FINANCIERO

TRAMITADO EN 2023 36,413,996.97$                                        

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

XALAPA

AVANCE FÍSICO U.P.

COSTO DEL CONTRATO 62,242,730.16$                                        AUTORIZADO 2023

CAPITAL

LOCALIZACIÓNNO. DE OBRA

100.00%

04812022000011

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

SIOP-OP-PF-029/2022-DGCOP

CONTRATO

XALAPA

36,414,100.59$       

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA 

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, DE
AVENIDA ARAUCARIAS A CALLE CIRILO CELIS PASTRANA (KM 0+000 AL 5+960), EN TRAMOS
AISLADOS; Y REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDAS ENRIQUE
C. RÉBSAMEN Y ARCO SUR, DE CALLE 2 DE OCTUBRE A RETORNO ORFIS (KM. 0+000 AL KM. 4+606),
EN TRAMOS AISLADOS.


