
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA NO. DE OBRA LOCALIZACIÓN

REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD.
02022022000043

AVANCES

CATEMACO

CATEMACO

MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

20,440,158.57$                    COSTO DEL CONTRATO

LOS TUXTLASSESVER-DIS-FISE-2022-033-LPE
NÚMERO DE CONTRATOS(S)

AUTORIZADO 2023 20,434,913.64$       

DEMOLICIONES, RETIROS Y DESMANTELAMIENTOS, ALBAÑILERÍA, ACABADOS Y
RECUBRIMIENTOS, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, MUEBLES DE BAÑO,
INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ILUMINACIÓN, DE AIRE ACONDICIONADO, DE GASES
MEDICINALES, HERRERÍA, CANCELERÍA Y VIDRIERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN
Y NUEVA IMAGEN, AMPLIACIÓN PASILLO, LOSA, SISTEMA PARARAYOS, OBRA
EXTERIOR, LIMPIEZA FINAL, TELECOMUNICACIONES.

100.00%

TRAMITADO EN 2023 20,434,913.64$                    SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ    

POR TRAMITAR -$                                       

AVANCE FÍSICO U.P. 100.00% AVANCE FINANCIERO

METAS

FECHA DE CORTE 30 DE JUNIO DE 2023


