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COSTO DEL CONTRATO $ 164,271,782.47 | AUTORIZADO 2023 | $  21,442,753.01 I DE RIQ Tecanducan
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| AVANCE FISICO U.P. | 100.00% | | AVANCE FINANCIERO | 98.42%
UNIDAD EJECUTORA
| TRAMITADO HASTA 2022 | $ 142,829,029.46 | | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ
| TRAMITADO EN 2023 | $ 18,849,471.24 |
| POR TRAMITAR | $ 2,593,281.77 |
| FECHA DE CORTE | 30 DE JUNIO DE 2023 |
METAS

REHABILITACION CARCAMO DE BOMBEO ZARCO 2, TANQUE DE REGULACION EL MIRADOR, ESTRUCTURA,
PRELIMINARES, OBRA CIVIL TANQUE, CASETA DE CONTROLES CARCAMO DE BOMBEO ZARCO 2, LINEA DE
CONDUCCION EL MIRADOR, ACOMETIDA EN MEDIA TENSION Y SUBESTACION CARCAMO DE BOMBEO
ZARCO 2, ELECTRIFICACION EN BAJA TENSION CARCAMO DE BOMBEO ZARCO 2, EQUIPAMIENTO
ELECTROMECANICO, TOMAS DOMICILIARIAS RED DE DISTRIBUCION TANQUE EL MIRADOR, RED DE
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE TANQUE XICOTEPEC, CRUZAMIENTO DE DUCTO DE GAS EN LA CALLE
MIGUEL ALEMAN, REHABILITACION DE TANQUE SUPERFICIAL XICOTEPEC.




