
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

OBRA CIVIL TANQUE DE SEDIMENTACIÓN MÓDULO I Y MÓDULO II (RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE
CONCRETO ARMADO, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN), RELLENO DE
ZANJAS (DESMANTELAMIENTO DE MALLA CICLÓNICA Y DE TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN),
FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO, AMPLIACIÓN DE TANQUE DE
SEDIMENTACIÓN, CAJA REPARTIDORA DE CAUDAL, DRENAJE PLUVIAL, POZOS DE VISITA TIPO
COMÚN, TECHUMBRE POLIPASTOS, CAJAS DE VÁLVULAS, ACABADOS EN ZONAS DE OFICINAS Y
FACHADA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, REHABILITACIÓN DE TANQUES DE FILTROS,
CÁRCAMO DE ALMACENAMIENTO MÓDULO I Y II, INTERCONEXIONES.    

91.19%

TRAMITADO EN 2023 28,139,088.73$                                           

POR TRAMITAR 31,993,947.36$                                           

FECHA DE CORTE 30 DE JUNIO DE 2023

AVANCE FÍSICO U.P. 94.00% AVANCE FINANCIERO

METAS

TRAMITADO HASTA 2022 302,899,393.45$                                         COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA (PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA), Y LÍNEA DE
CONDUCCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE POZA RICA.

02492021000003

AVANCES

POZA RICA

POZA RICA

MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

363,032,429.54$                                         CONTRATADO

TOTONACA
NÚMERO DE CONTRATOS(S)

CAEV-FISE-2021-E06-LPE

02492021000091

02492022000035

AUTORIZADO 2023 60,133,036.09$       

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA NO. DE OBRA LOCALIZACIÓN


