
FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO CONTRATADO TRAMITADO AL 

2023

AVANCE 
FÍSICO 

ACUMULADO

AVANCE 
FINANCIERO
ACUMULADO

No. de Obra SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

02022022000043 REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD, EN EL MUNICIPIO DE
CATEMACO. FISE 2022 20,440,158.57 20,434,913.64 100.00% 100.00%

02022022000099 REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD, EN EL MUNICIPIO DE LAS
CHOAPAS. FISE 2022 16,250,532.19 16,250,049.44 100.00% 100.00%

02022022000160 REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD, EN EL MUNICIPIO DE
GUTIÉRREZ ZAMORA. FISE 2022 13,152,831.52 13,141,903.51 100.00% 100.00%

02022022000159 REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD, EN EL MUNICIPIO DE CERRO
AZUL. FISE 2022 12,645,531.20 12,642,692.16 100.00% 100.00%

02022022000176 CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SALUD (SUSTITUCIÓN), EN EL MUNICIPIO DE
SOCONUSCO. FISE 2022 8,912,209.40 8,907,768.88 100.00% 100.00%

SUB-TOTAL: 71,401,262.88 71,377,327.63

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO, SINO HASTA EL 
MOMENTO EN QUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

EL AVANCE FÍSICO ES EL REPORTADO POR LA UNIDAD PRESUPUESTAL.
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