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DIRECCION GENERAL

ME LLENA DE ORGULLO

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

- SEFIPLAN

Secretaria de Finanzas
y Planeacién

DE INVERSION PUBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA NO. DE OBRA [ LocAaLIZzACION |
04812023000041 s
Tenoghml 5
AMPLIACION DE LA CARRETERA XALAPA - VERACRUZ DEL KM 0+000 AL KM 5+000.
MODALIDAD DE EJECUCION |MUNICIPIO | VARIOS | _
CONTRATO
| LOCALIDAD | VARIAS |
NUMERO DE CONTRATOS(S)
S10P-OP-PE-042/2023-DGCOP |REGION | CAPITAL |
COSTO DEL CONTRATO $ 75,599,799.99 | AUTORIZADO 2023 $ 75,599,799.99 | PP
AVANCES | ¢

| AVANCE FISICO U.P. | 9.10% |

| TRAMITADO EN 2023

| AVANCE FINANCIERO |
UNIDAD EJECUTORA

40.24% |

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

| $ 30,421,987.50 |
| POR TRAMITAR | $ 45,177,812.49 |
| FECHA DE CORTE | 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |
METAS

TERRACERIAS (TALA DE ARBOLES Y ARBUSTOS, CORTE EN DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO,
EXCAVACION A MAQUINA DE CEPAS, ACARREO EN CAMION), DEMOLICIONES Y
DESMANTELAMIENTOS (DEMOLICION DE CUNETAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y MAMPOSTERITA
DE PIEDRA, DEMOLICION MANUAL DE MUROS DE TABIQUE O BLOCK Y PAVIMENTO DE CONCRETO,
DESMANTELAMIENTO DE BARRERA DE PROTECCION), OBRA COMPLEMENTARIA DE DRENAJE,
ESTRUCTURAS, CUNETAS (CONSTRUCCION DE 913.29 ML DE CUNETAS CON CONCRETO ACABADO
ESCOBILLADO LONGITUDINAL DE 1.20 M DE ANCHO Y 10 CM DE ESPESOR), GUARNICIONES Y
BANQUETAS, PAVIMENTOS, SENALAMIENTO HORIZONTAL, SENALES VERTICALES BAJAS, OBRAS
DE PROTECCION, OBRA INDUCIDA (REUBICACION DE PARADA DE AUTOBUS EN DIFERENTES
PUNTOS, MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-
ARENA.




