
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

02082022000261

AVANCE FÍSICO U.P. 65.00%

AVANCES

9,456,721.38$                                       

CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO U2C DE 11 E.E. Y OBRA EXTERIOR EN LA

UNIDAD REGIONAL UPN 304 ORIZABA, CON CLAVE 30DUP0005Z.

COSTO DEL CONTRATO

RÍO BLANCO

RÍO BLANCO

LAS MONTAÑAS

CONTRATO

IEEV-FAMS-2022-130

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

AUTORIZADO 2023 9,456,721.38$         

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA NO. DE OBRA LOCALIZACIÓN

65.18%

INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

AVANCE FINANCIERO

METAS

CIMENTACIÓN, DESPALME Y EXCAVACIÓN DE TERRENO CON MAQUINARIA, PLANTILLA DE

CONCRETO HECHO EN OBRA, CONCRETO PREMEZCLADO EN CIMENTACIÓN, ACERO DE

REFUERZO EN CIMENTACIÓN, MURETE DE ENRASE, CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO,

ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, INSTALACIONES, ADHERIDOS (CANALÓN PLUVIAL

DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, CISTERNA DE CONCRETO ARMADO DE

10 MIL LITROS DE CAPACIDAD, MURO DE ACOMETIDA, MURO DE ACCESO DE PIEDRA

APARENTE DE 30 CM DE ESPESOR, RAMPA DE CONCRETO, BARANDAL METÁLICO A BASE DE

DOS TUBOS EN SENTIDO HORIZONTAL, LOGOTIPO INTERNACIONAL DE DISCAPACITADOS EN

COLOR AZUL, HECHURA DE LAVADERO DE CONCRETO, REHABILITACIÓN, CONEXIÓN A RED

SANITARIA EXISTENTE. 

TRAMITADO EN 2023 6,163,445.37$                                       

POR TRAMITAR 3,293,276.01$                                       

FECHA DE CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2023


