
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO "NIDO DEL HALCÓN" (PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA).

02082022000258

AVANCE FÍSICO U.P. 35.00%

AVANCES

729,121,288.45$                                     AUTORIZADO 2023 550,836,909.58$      

02082023000272

02082023090272

02082023091272

IEEV-LIBREDISPOSICION-2023-017

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA NO. DE OBRA LOCALIZACIÓN

METAS

PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO, DESMONTE PARA CUALQUIER TIPO DE

VEGETACIÓN, DESPALME DEL TERRENO A MÁQUINA), TERRACERÍAS (EXCAVACIÓN CON

MAQUINARIA, FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES CON MEDIOS MECÁNICOS),

ACARREOS SOBRE CAMIÓN DE VOLTEO, CIMENTACIÓN, ZAPATAS, TRABES DE LIGA Y DADOS,

EXCAVACIONES, RELLENOS, ACERO DE REFUERZO, CIMBRAS, CONCRETOS, PILAS DE

CIMENTACIÓN, PLACA BASE COLUMNA, LOSA ESTACIONAMIENTO, ESTRUCTURA DE EDIFICIO,

MONTAJES, CONEXIONES EN VIGAS Y COLUMNAS, UNIONES DE RAMPAS, TRANSICIÓN DE

COLUMNAS EN RAMPAS, DIAGONALES, LOSACERO, ADHERIDOS, DRENAJE SANITARIO INTERIOR.

COSTO DEL CONTRATO

XALAPA

XALAPA-ENRÍQUEZ

CAPITAL

CONTRATO

IEEV-CREDRE-2022-033

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

POR TRAMITAR 414,287,246.94$                                     

FECHA DE CORTE 31  DE OCTUBRE DE 2023

TRAMITADO HASTA 2022 178,284,378.87$                                     

43.18%

INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

TRAMITADO EN 2023 136,549,662.64$                                     

AVANCE FINANCIERO


