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AVANCES | QO _ L~ 18 Tonediimenn T
| AVANCE FiSICO U.P. | 100.00% | | AVANCE FINANCIERO | 99.93% |
UNIDAD EJECUTORA
| TRAMITADO HASTA 2022 | $ 41,783,089.03 | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| TRAMITADO EN 2023 | $ 16,331,336.46 |
| POR TRAMITAR | $ 39,128.50 |
| FECHA DE CORTE | 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |
METAS

RED DE ATARJEAS (RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, POZO DE VISITA
EXISTENTE, TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULICO),
EXCAVACION A MANO Y CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA,
TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS, BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE,
INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE, POZOS DE VISITA TIPO COMUN, BROCALES Y
TAPAS PARA POZOS DE VISITA, CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA, PIEZAS
ESPECIALES DE PVC, COLECTOR RAFAEL DELGADO, COLECTOR JALAPILLA, SUBCOLECTOR SAN
MIGUEL, MADRINAS SANITARIAS, CRUCE MATZINGA, DESCARGAS DOMICILIARIAS.
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