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CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA ZONA CONURBADA (PRIMERA Y < =
SEGUNDA ETAPA). 02492021000155 o e
La Perla
-
- W
ariano Escobgdd ':i
MODALIDAD DE EJECUCION ’ “X““ﬂ”ﬂnm“
CONTRATO %%_l%
[MUNICIPIO | RAFAEL DELGADO | IR
NUMERO DE CONTRATOS(S) b
CAEV-FISE-2021-E02-LPE |LocALIDAD | VARIAS |
CAEV-HIDROCARBUROS-HIDROTERRESTRES = ¥ids T e
r -~ i (2 .
2021-2022-F01-LP |REGION | LAS MONTANAS | / Becnd Azon e
e TFs h\aizﬁmf Tequtla e
COSTO DEL CONTRATO $ 58,153,554.44 | AUTORIZADO 2023 $  16,370,465.41 | #olitla de(@rriDy 5 Atempa
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AVANCES | QO _ L~ 18 Tonediimenn T
| AVANCE FiSICO U.P. | 100.00% | | AVANCE FINANCIERO | 99.93% |
UNIDAD EJECUTORA
| TRAMITADO HASTA 2022 E 41,783,089.03 | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| TRAMITADO EN 2023 | $ 16,331,336.46 |
| POR TRAMITAR | $ 39,128.50 |
| FECHA DE CORTE | 31 DEOCTUBRE DE 2023 |
METAS

RED DE ATARJEAS (RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, POZO DE VISITA
EXISTENTE, TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULICO),
EXCAVACION A MANO Y CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA,
TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS, BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE,
INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE, POZOS DE VISITA TIPO COMUN, BROCALES Y
TAPAS PARA POZOS DE VISITA, CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA, PIEZAS
ESPECIALES DE PVC, COLECTOR RAFAEL DELGADO, COLECTOR JALAPILLA, SUBCOLECTOR SAN
MIGUEL, MADRINAS SANITARIAS, CRUCE MATZINGA, DESCARGAS DOMICILIARIAS.
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