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DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA NO. DE OBRA LOCALIZACION |
CONSTRUCCION DE EDIFICIO U3C Y OBRA EXTEBIOR, EN EL 'INSTITUTO TECNOLOGICO 02082020000522 =
SUPERIOR DE MISANTLA (’INCLUYE LA REHABILITACION DE RED ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR, 02082022000244
EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MISANTLA, CON CLAVE 30EIT0002T).
MODALIDAD DE EJECUCION |MUNICIPIO | MISANTLA =%
CONTRATO Veggl/ | El Ver
' |
[LoCcALIDAD | MISANTLA -
NUMERO DE CONTRATOS(S)
IEEV-FAMS-2021-296 / IEEV-FAMS-2022-071 |REGI()N | NAUTLA

COSTO DEL CONTRATO | s 17,956,643.41 | AUTORIZADO 2023 $
AVANCES
| AVANCE FisICO U.P. | 95.00% | | AVANCE FINANCIERO |

69.79%

UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

| TRAMITADO HASTA 2022 | s 11,354,890.19 | |
| TRAMITADO EN 2023 B 1,177,763.66 |
| POR TRAMITAR B 5,423,989.56 |
| FECHA DE CORTE | 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |
METAS

CONSTRI'JCCIC')N DE EDIFICIO: CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBANILERIA Y ACABADOS,
HERRERIA, INSTALACIONES, ADHERIDOS, OBRA EXTERIOR, REHABILITACION, MURO DE

OBRA EXTERIOR: CIMENTACION, ALBANILERIA Y ACABADOS (PISO DE CONCRETO, HECHURA DE
REGISTRO ELECTRICO), INSTALACIONES (DE INTERRUPTOR DE 3 POLOS, TUBO CONDUIT PVC
PESADO, CABLE DE COBRE THW, VARILLA PARA TIERRA), REHABILITACION (RANURADO Y
DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO).




