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DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA NO. DE OBRA LOCALIZACION
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COSTO DEL CONTRATO $ 17,956,643.41 AUTORIZADO 2023 $ 6,601,753.22 | ~_ Pueb‘o { 5 del Parral \,.
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AVANCE FiSICO U.P. 95.00% AVANCE FINANCIERO 69.79%

TRAMITADO HASTA 2022 $ 11,354,890.19
TRAMITADO EN 2023 $ 1,177,763.66
POR TRAMITAR $ 5,423,989.56

FECHA DE CORTE

31 DE AGOSTO DE 2023

UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

METAS

CONSTRUCCION DE EDIFICIO: CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBANILERIA Y ACABADOS,
HERRERIA, INSTALACIONES, ADHERIDOS, OBRA EXTERIOR, REHABILITACION, MURO DE
ACOMETIDA, MEDIA TENSION, INSTALACION PLUVIAL; REHABILITACION DE RED ELECTRICA
Y OBRA EXTERIOR: CIMENTACION, ALBANILERIA Y ACABADOS (PISO DE CONCRETO,
HECHURA DE REGISTRO ELECTRICO), INSTALACIONES (DE INTERRUPTOR DE 3 POLOS, TUBO
CONDUIT PVC PESADO, CABLE DE COBRE THW, VARILLA PARA TIERRA), REHABILITACION

(RANURADO Y DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO).




