
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA 

XALAPA DE ENRÍQUEZ

04842023090058

CAPITAL

LOCALIZACIÓNNO. DE OBRA

46.45%

CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR (PSV) SOBRE LA CARRETERA FED.140
XALAPA - VERACRUZ (TRAMO URBAN CENTER ENTRE CALLE ISMAEL CRISTEIN Y CALLE
JOAQUÍN RAMÍREZ CABAÑAS).

04842023000058

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

SIOP-OP-PE-027/2023-DGCCYCE

CONTRATO

129,204,357.91$     

AVANCES

AVANCE FINANCIERO

POR TRAMITAR 69,184,713.15$                                   

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

XALAPA

AVANCE FÍSICO U.P.

COSTO DEL CONTRATO 143,708,715.82$                                 AUTORIZADO 2023

TERRACERÍAS, 190 M3 DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO DE 2 M DE ALTURA,
TRABES PRETENSADAS TIPO CAJÓN (80 PZAS.), CONSTRUCCIÓN DE PARAPETOS METÁLICOS,
GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO,
DESMANTELAMIENTO DE COLECTOR PLUVIAL EN ZONA DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE,
CIMENTACIONES, SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN
DE LUMINARIA AIO CON PANEL SOLAR MONOCRISTALINO DE 80 W (20 PZAS.), JUNTAS DE
DILATACIÓN, PAVIMENTOS (1,067.17 M3 DE SUBBASE HIDRÁULICA DE 30 CM DE ESPESOR, RIEGO
DE IMPREGNACIÓN, CARPETA ASFÁLTICA DE GRANULOMETRÍA DENSA (322.10 M3), CONCRETO
HIDRÁULICO EN UN ESPESOR DE 25 CM (2,339.58 M3).   

41.76%

TRAMITADO EN 2023 60,019,644.76$                                   SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2023

METAS


