
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN, DESMONTE, DESPALME DE 50 CM DE ESPESOR,
DEMOLICIÓN A MÁQUINA), SUBESTRUCTURA (EXCAVACIÓN PARA ZAPATA EN CABALLETES,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO, HABILITADO Y
COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO
PREMEZCLADO, EXCAVACIÓN PARA ZAPATA EN PILAS), SUPERESTRUCTURA (COLOCACIÓN DE
APOYOS Y PLACAS DE NEOPRENO INTEGRAL, MONTAJE DE TRABES PRETRENSADAS, ACERO DE
REFUERZO, CARPETA ASFÁLTICA), ACCESOS (ACERO DE REFUERZO Y CONCRETO HIDRÁULICO,
MURO PARA RAMPAS DE ACCESO, CUERPO DE TERRAPLÉN, CAPA SUBRASANTE Y BASE
HIDRÁULICA, RIEGO DE IMPREGNACIÓN), SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD,
LUMINARIA, OBRA INDUCIDA.

100.00%

TRAMITADO EN 2023 74,971,714.51$                                   SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023

METAS

AVANCES

AVANCE FINANCIERO

POR TRAMITAR -$                                                      

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

VARIOS

AVANCE FÍSICO U.P.

COSTO DEL CONTRATO 74,971,714.51$                                   AUTORIZADO 2023

CAPITAL

LOCALIZACIÓNNO. DE OBRA

100.00%

CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR (PSV) SOBRE LA CARRETERA FED. 140
XALAPA-VERACRUZ (TRAMO LAS TRANCAS), EN EL KM 3+800.

04842023000031

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

SIOP-OP-PE-005/2023-DGCCYCE

CONTRATO

74,971,714.51$       

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA 

VARIAS


