
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

61.95%

INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

AVANCE FINANCIERO

METAS

CIMENTACIÓN, LIMPIA TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, EXCAVACIÓN Y PLANTILLA DE

CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, MURETE DE ENRASE Y CADENAS DE DESPLANTE; ESTRUCTURA,

COLUMNAS MUROS Y LOSA, TRAVÉS Y ACERO DE REFUERZO, CADENAS Y CASTILLO, MUROS DE

TABIQUE ROJO COCIDO, MUROS DE TABLAROCA, FINOS, FIRME Y PISO DE CONCRETO, PISO DE

LOSETA DE CERÁMICA, GUARNICIONES DE CONCRETO, FORJADO DE ESCALONES, APLANADO DE

MUROS, EMBOQUILLADO DE MUROS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO, MUEBLES Y

ACCESORIOS DE BAÑO, REBATIDO Y EMPLASTADO, PINTURA VINÍLICA, PINTURA ESMALTE,

IMPERMEABILIZACIÓN, EQUIPO DE GAS BUTANO, TINACOS, HERRERÍA PUESTAS Y VENTANAS

CON PERFILES, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, ALUMBRADO LÁMPARAS,

REGISTROS, CONTACTOS CONEXIONES Y TABLEROS.

POR TRAMITAR

31 DE DICIEMBRE DE 2023

TRAMITADO EN 2023 8,048,961.68$                                         

4,943,806.92$                                         

FECHA DE CORTE

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA NO. DE OBRA LOCALIZACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U2C DE 11 E.E. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U2C DE 9 E.E.

(PRIMERA ETAPA) Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DE VERACRUZ

CON CLAVE 30MSU1012V.

02082023000300

AVANCE FÍSICO U.P. 30.00%

AVANCES

12,992,768.60$                                       AUTORIZADO 2023 12,992,768.60$        COSTO DEL CONTRATO

ACTOPAN

ACTOPAN  

CAPITAL

CONTRATO

IEEV-LIBREDISPOSICIÓN-2023-038

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

MODALIDAD DE EJECUCIÓN


