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DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA 

VARIAS

LAS MONTAÑAS

LOCALIZACIÓNNO. DE OBRA

56.31%

PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TECAMALUCAN - ATZOMPA, DEL KM 0+000 AL KM 10+680,
INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 10+620.                                                                       

04842023000017

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

SIOP-OP-PF-010/2023-DGCCYCE

CONTRATO

52,401,746.57$       

AVANCES

AVANCE FINANCIERO

POR TRAMITAR 22,896,397.80$                                   

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

VARIOS

AVANCE FÍSICO U.P.

COSTO DEL CONTRATO 52,401,746.57$                                   AUTORIZADO 2023

TERRACERÍAS (MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA DE 3RA. CLASE, ZAMPEADO EN ORILLA
DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO, DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE ALCANTARILLAS),
DRENAJE (ALCANTARILLAS DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO, CONCRETO HIDRÁULICO PARA
CUNETAS DE ANCHO VARIABLE, LAVADEROS DE CONCRETO HIDRÁULICO, BORDILLO DE
CONCRETO HIDRÁULICO, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS DE TUBO O LOSAS DE
CUALQUIER DIMENSIÓN), PAVIMENTOS (FRESADO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO), SEÑALAMIENTO (PINTURA DE RAYA
CONTINUA SEPARADORA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETAS REFLEJANTES MARCA 3M O
SIMILAR).

56.31%

TRAMITADO EN 2023 29,505,348.77$                                   SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2023

METAS


