
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

TERRACERÍAS (DESMONTE PARA CUALQUIER TIPO DE VEGETACIÓN, DESPALME EN CORTE Y
TERRAPLENES, CORTES, EXCAVACIÓN EN AMPLIACIÓN DE TALUDES, CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO
DE TERRAPLÉN, CONSTRUCCIÓN DE CAPA SUBRASANTE DE 25 CM DE ESPESOR), ESTRUCTURA
(DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO, MURO DE CONTENCIÓN DE 2, 3, 4 Y 6
M, ZAMPEADO DE ORILLA DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO), DRENAJE Y SUBDRENAJE
(DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO, LOSAS DE CONCRETO, TUBERÍA,
CABEZOTES Y CUALQUIER ELEMENTO QUE CONFORME LAS ALCANTARILLAS EXISTENTES,
ALCANTARILLAS DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO), PAVIMENTOS (CONSTRUCCIÓN DE
SUBBASE HIDRÁULICA, MEMBRANA DE POLIETILENO, COLOCACIÓN DE 6,846 M3 DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN UN ESPESOR DE 15 CM), SEÑALAMIENTO.

12.19%

TRAMITADO EN 2023 10,949,152.90$                                   SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2023

METAS

AVANCES

AVANCE FINANCIERO

POR TRAMITAR 78,839,759.75$                                   

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

TLACHICHILCO

AVANCE FÍSICO U.P.

COSTO DEL CONTRATO 89,788,912.65$                                   AUTORIZADO 2023

HUASTECA BAJA

LOCALIZACIÓNNO. DE OBRA

12.19%

PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TLACHICHILCO – LA LLAVE, DEL KM 3+600 AL KM 12+510.

04842023000002

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

SIOP-OP-PE-033/2023-DGCCYCE

CONTRATO

89,788,912.65$       

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA 

VARIAS


