
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA 

PEROTE

04812023090019

CAPITAL

LOCALIZACIÓNNO. DE OBRA

100.00%

RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FORTALEZA DE SAN CARLOS.                                 

04812023000019

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

SIOP-OP-PE-013/2023-DGCOP

CONTRATO

58,423,660.83$       

AVANCES

AVANCE FINANCIERO

POR TRAMITAR -$                                                      

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

PEROTE

AVANCE FÍSICO U.P.

COSTO DEL CONTRATO 58,423,660.83$                                   AUTORIZADO 2023

PRELIMINARES, CALAS DE EXPLORACIÓN EN LOSAS Y PISO DE AZOTEA, ELABORACIÓN DE CALAS
ESTRATIGRÁFICA EN MURO, LIMPIEZA DE VIGUERÍA DE MADERA, LIBERACIÓN DE FLORA
PARÁSITA, RETIRO DE PINTURA EN MUROS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO A BASE DE
LOSETA DE BARRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CARGA Y ACARREO EN
CARRETILLA, ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, AUDIOVISUAL EN
EL CUERPO DE GUARDIA DE LA FORTALEZA DE SAN CARLOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA
ALUMBRADO Y CONTACTOS, RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "CASA DEL GOBERNADOR",
RECONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE BÓVEDA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO A BASE DE
LOSETA DE BARRO, RECONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE ARMAS Y CALLE MILITAR, ACABADOS,
RECONSTRUCCIÓN DEL ADARVE EN LA FORTALEZA DE SAN CARLOS, AMPLIACIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA, ETC..

100.00%

TRAMITADO EN 2023 58,423,660.83$                                   SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023

METAS


