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INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

AVANCE FINANCIERO

METAS

FINO A BASE DE MORTERO, COLOCACIÓN DE PISO A BASE DE LOSETA CERÁMICA VITRIFICADA,

PINTURA VINÍLICA LAVABLE, PINTURA DE ESMALTE ALKIDAL EN ESTRUCTURA METÁLICA,

APLICACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO, RESANE DE GRIETAS EN TRABES,

MUROS Y LOSAS, COLOCACIÓN DE CAJAS DE PVC PARA AHOGAR EN PISO, COLOCACIÓN DE

GABINETE TIPO REGISTRO, SALIDA DE ALUMBRADO Y/O CONTACTO CON TUBERÍA DE FIERRO

GALVANIZADO, CONEXIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE SUPERCOMPACTA CON BALASTRO

ELECTRÓNICO Y LUMINARIO DE SOBREPONER, COLOCACIÓN DE CAJA DE REGISTRO METÁLICA

GALVANIZADA, COLOCACIÓN DE CONTACTOS Y TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, DE REGULADOR DE

VOLTAJE, DE CENTRO DE CARGA, DE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS, DE TUBO CONDUIT

DE PVC Y FIERRO, AIRE ACONDICIONADO, OBRA EXTERIOR, BARDA PERIMETRAL. 

POR TRAMITAR -$                                                         

FECHA DE CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023

TRAMITADO HASTA 2022 1,613,790.46$                                         

TRAMITADO EN 2023 6,380,731.52$                                         

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA NO. DE OBRA LOCALIZACIÓN

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, BIBLIOTECA Y OBRA EXTERIOR, EN LA NORMAL VERACRUZANA.

02082022000006

AVANCE FÍSICO U.P. 100.00%

AVANCES

7,994,521.98$                                         AUTORIZADO 2023 6,380,731.52$          COSTO DEL CONTRATO

XALAPA

XALAPA-ENRÍQUEZ

CAPITAL

CONTRATO

IEEV-FAMS-2022-028

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

MODALIDAD DE EJECUCIÓN


