
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

82.09%

INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

AVANCE FINANCIERO

METAS

FINO A BASE DE MORTERO, COLOCACIÓN DE PISO A BASE DE LOSETA CERÁMICA VITRIFICADA,

PINTURA VINÍLICA LAVABLE, PINTURA DE ESMALTE ALKIDAL EN ESTRUCTURA METÁLICA,

APLICACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO, RESANE DE GRIETAS EN TRABES,

MUROS Y LOSAS, COLOCACIÓN DE CAJAS DE PVC PARA AHOGAR EN PISO, COLOCACIÓN DE

GABINETE TIPO REGISTRO, SALIDA DE ALUMBRADO Y/O CONTACTO CON TUBERÍA DE FIERRO

GALVANIZADO, CONEXIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE SUPERCOMPACTA CON BALASTRO

ELECTRÓNICO Y LUMINARIO DE SOBREPONER, COLOCACIÓN DE CAJA DE REGISTRO METÁLICA

GALVANIZADA, COLOCACIÓN DE CONTACTOS Y TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, DE REGULADOR

DE VOLTAJE, DE CENTRO DE CARGA, DE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS, DE TUBO

CONDUIT DE PVC Y FIERRO, AIRE ACONDICIONADO, OBRA EXTERIOR, BARDA PERIMETRAL. 

POR TRAMITAR 182,325.06-$                                           

FECHA DE CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2023

TRAMITADO HASTA 2022 1,613,790.46$                                        

TRAMITADO EN 2023 6,563,056.58$                                        

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA NO. DE OBRA LOCALIZACIÓN

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, BIBLIOTECA Y OBRA EXTERIOR, EN LA NORMAL

VERACRUZANA.

02082022000006

AVANCE FÍSICO U.P. 100.00%

AVANCES

7,994,521.98$                                        AUTORIZADO 2023 6,380,731.52$         COSTO DEL CONTRATO

XALAPA

XALAPA-ENRÍQUEZ

CAPITAL

CONTRATO

IEEV-FAMS-2022-028

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

MODALIDAD DE EJECUCIÓN


