
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

02492022000099

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

02492021000039

REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DEL MÓDULO I DE LA PLANTA

POTABILIZADORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.

02492021000038

02492021000089

02492021000111

02492021091111

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA NOS. DE OBRA LOCALIZACIÓN

02492021092111

02492022091099

VARIAS

COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

AVANCES

02492021093111

102,035,116.77$                    AUTORIZADO 2023

CONTRATADO 314,485,007.61$                    

TOTONACA

TUXPAN

02492022000107

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

CAEV-CRE-2021-E10-LPE

CAEV-CRE-2021-E14-LPE

02492021094111

CAEV-HIDROTERRESTRES-HIDROMARÍTIMAS R 

2019-2020-2021-F35-INV

ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN, TABLEROS ELÉCTRICOS, EQUIPAMIENTO

ELECTROMECÁNICO, SISTEMA DE TIERRAS, ALIMENTACIÓN EN BAJA TENSIÓN,

DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, EQUIPAMIENTO Y OBRA

HIDRÁULICA, PRESEDIMENTADORES, FLOCULACIÓN, CLARIFICACIÓN, FILTROS RÁPIDOS,

RETROLAVADO, EQUIPAMIENTO CUARTO DE REACTIVOS, PRODUCTO TERMINADO, OBRA CIVIL E

HIDRÁULICA, EQUIPAMIENTO. 

97.00%

TRAMITADO EN 2023 91,751,106.72$                                            

POR TRAMITAR 10,284,010.05$                                            

FECHA DE CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2023

AVANCE FÍSICO U.P. 100.00% AVANCE FINANCIERO

METAS

TRAMITADO HASTA 2022 212,449,890.84$                                          


