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DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA

NO. DE OBRA

REHABILITACION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE "LAS TRES VILLAS" (PRIMERA, SEGUNDA,
TERCERA ETAPA Y CUARTA ETAPA).

02492021000004
02492021000037
02492021000088
02492023000074
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MODALIDAD DE EJECUCION |MUNICIPIO | CAMERINO Z. MENDOZA Py A
CONTRATO ]
[LocALIDAD | CIUDAD MENDOZA oaa ;
NUMERO DE CONTRATOS(S) lar
CAEV-FISE-2021-E04-LPE |REGION | LAS MONTARNAS — : !
CAEV-CRE-2021-E09-LPE “Tlia
CAEV-CRE-2021-2022-E01-LP 2
dad Atz
COSTO DEL CONTRATO | § 235,870,222.03 | AUTORIZAD0 2023 | s  93,041,19257 /)ﬁ 2
—AlElaguian
AVANCES
| AVANCE FiSICO U.P. | 76.25% | | AVANCE FINANCIERO 87.15% |
UNIDAD EJECUTORA
| TRAMITADO HASTA 2022 [ s 142,829,029.46 | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ
| TRAMITADO EN 2023 | $ 62,741,461.72 ‘
| POR TRAMITAR | $ 30,299,730.85 |
| FECHA DE CORTE | 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |
METAS

REHABILITACION CARCAMO DE BOMBEO ZARCO 2, TANQUE DE REGULACION EL MIRADOR, ESTRUCTURA,
PRELIMINARES, OBRA CIVIL TANQUE, CASETA DE CONTROLES CARCAMO DE BOMBEO ZARCO 2, LINEA DE
CONDUCCION EL MIRADOR, ACOMETIDA EN MEDIA TENSION Y SUBESTACION CARCAMO DE BOMBEO ZARCO 2,
ELECTRIFICACION EN BAJA TENSION CARCAMO DE BOMBEO ZARCO 2, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO,
TOMAS DOMICILIARIAS RED DE DISTRIBUCION TANQUE EL MIRADOR, RED DE DISTRIBUCION DE AGUA
POTABLE TANQUE XICOTEPEC, CRUZAMIENTO DE DUCTO DE GAS EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN,
REHABILITACION DE TANQUE SUPERFICIAL XICOTEPEC.




