
02492021000088

MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

AUTORIZADO 2023 93,041,192.57$       

METAS

TRAMITADO HASTA 2022 142,829,029.46$                                         COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

AVANCE FÍSICO U.P. 76.25% AVANCE FINANCIERO 70.00%

TRAMITADO EN 2023 21,442,753.01$                                           

REHABILITACIÓN CÁRCAMO DE BOMBEO ZARCO 2, TANQUE DE REGULACIÓN EL MIRADOR, ESTRUCTURA,

PRELIMINARES, OBRA CIVIL TANQUE, CASETA DE CONTROLES CÁRCAMO DE BOMBEO ZARCO 2, LÍNEA DE

CONDUCCIÓN EL MIRADOR, ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN CÁRCAMO DE BOMBEO ZARCO 2,

ELECTRIFICACIÓN EN BAJA TENSIÓN CÁRCAMO DE BOMBEO ZARCO 2, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO,

TOMAS DOMICILIARIAS RED DE DISTRIBUCIÓN TANQUE EL MIRADOR, RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA

POTABLE TANQUE XICOTEPEC, CRUZAMIENTO DE DUCTO DE GAS EN LA CALLE MIGUEL ALEMÁN,

REHABILITACIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL XICOTEPEC.

FECHA DE CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2023

POR TRAMITAR 71,598,439.56$                                           

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE "LAS TRES VILLAS" (PRIMERA, SEGUNDA,

TERCERA ETAPA Y CUARTA ETAPA).

02492021000004

AVANCES

CAMERINO Z. MENDOZA

CIUDAD MENDOZA

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

235,870,222.03$                                         COSTO DEL CONTRATO

LAS MONTAÑAS

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

02492021000037

CAEV-FISE-2021-E04-LPE

CAEV-CRE-2021-E09-LPE

02492023000074

CAEV-CRE-2021-2022-E01-LP

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA NO. DE OBRA LOCALIZACIÓN


