
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

OBRA CIVIL TANQUE DE SEDIMENTACIÓN MÓDULO I Y MÓDULO II (RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE

CONCRETO ARMADO, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN), RELLENO DE ZANJAS

(DESMANTELAMIENTO DE MALLA CICLÓNICA Y DE TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN), FABRICACIÓN Y

COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO, AMPLIACIÓN DE TANQUE DE SEDIMENTACIÓN, CAJA

REPARTIDORA DE CAUDAL, DRENAJE PLUVIAL, POZOS DE VISITA TIPO COMÚN, TECHUMBRE

POLIPASTOS, CAJAS DE VÁLVULAS, ACABADOS EN ZONAS DE OFICINAS Y FACHADA, INSTALACIÓN

HIDROSANITARIA, REHABILITACIÓN DE TANQUES DE FILTROS, CÁRCAMO DE ALMACENAMIENTO

MÓDULO I Y II, INTERCONEXIONES.    

98.00%

TRAMITADO EN 2023 53,275,870.07$                                            

POR TRAMITAR 6,857,166.02$                                              

FECHA DE CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2023

AVANCE FÍSICO U.P. 99.00% AVANCE FINANCIERO

METAS

TRAMITADO HASTA 2022 302,899,393.45$                                          COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA (PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA), Y LÍNEA DE

CONDUCCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE POZA RICA.

02492021000003

AVANCES

POZA RICA

POZA RICA

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

363,032,429.54$                                          CONTRATADO

TOTONACA

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

CAEV-FISE-2021-E06-LPE

02492021000091

02492022000035

AUTORIZADO 2023 60,133,036.09$        

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA NO. DE OBRA LOCALIZACIÓN


