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FUENTE DE AVANCE AVANCE
OBRA FINANCIAMIENTO CONTRATADO TRAMITADO AL 2023 FisIco FINANCIERO
ACUMULADO ACUMULADO
No. de Obra INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ
02082022000346 LIQUIDACION SWAP 2022
2082022090346 PARTICIPACIONES FED.
2022
REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DEL ESTADIO LUIS PIRATA FUENTES, CON CLAVE S/C, EN EL .
02082023000350 |5 o L e G BONO CUPON CERO 1,106,167,692.97 437,448,755.58 61.00% 39.55%
2082023000386 DERIVADOS FINAN.SWAP
2023
02082023090386 BONO CUPON CERO 2023
02082022000258 CREDITO RESLIJRSO EST.
02082023000272 ) ) LIQUIDACION SWAP 2022
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO "NIDO DEL HALCON" (PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA), EN EL 729,121,288.45 464,941,088.20 35.00% 63.77%
MUNICIPIO DE XALAPA. DERIVADOS FINAN.SWAP
02082023090272 -
2022
0208202301272 DERIVADOS FINAN.SWAP
02082020000522 | coNSTRUCCION DE EDIFICIO U3C Y OBRA EXTERIOR, EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE| ~ "AM REMANENTE 2020
MISANTLA, EN EL MUNICIPIO DE MISANTLA (INCLUYE REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA Y OBRA 17,956,643.41 12,532,653.85 95.00% 69.79%
02082022000244 | EXTERIOR). FAM REMANENTE 2021
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO U2C DE 11 E.E. Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIDAD . .
0208202200261 | oFG1ONAL UPN 304 ORIZABA, CON CLAVE 30DUP0005Z, EN EL MUNICIPIO DE RIO BLANCO. FAM REMANENTE 2022 9,456,721.38 6,163,445.37 65.00% 65.18%
2082022000006 | REHABILITACION DE EDIFICIOS, BIBLIOTECA Y OBRA EXTERIOR, EN LA NORMAL VERACRUZANA, EN EL| Lot oo oo 7.994,521.98 7.694,521.98 100.00% 100.00%
MUNICIPIO DE XALAPA,
02082023000297 |REHABILITACION Y AMPLIACION DEL ESTADIO "BETO AVILA" ARTICIPACIONES FED. 2023 14,797,255.12 13,930,487.77 88.00% 94.14%
CONSTRUCCION DE EDIFICIO U2C DE 11 E.E. CONSTRUCCION DE EDIFICIO U2C DE 9 E.E. (PRIMERA
02082023000300 |ETAPA) Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DE VERACRUZ CON CLAVE|ARTICIPACIONES FED. 2023 12,992,768.60 8,048,961.68 30.00% 61.95%
30MSU1012V
PRIMERA ETAPA, POR SUSTITUCION DE PLANTEL, CONSTRUCCION DE EDIFICIO U2C DE 7 E.E.
02082023000030 |CONSTRUCCION DE EDIFICIO U2C DE 13.EE (PRIMERA ETAPA) Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA FAM 2023 9,978,281.55 8,276,963.27 40.00% 82.95%
BENITO JUAREZ CON CLAVE 30EPR2497B
SUB-TOTAL: 1,908,465,173.46 959,336,877.79
NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO, SINO HASTA EL MOMENTO EN QUE SE

ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

EL AVANCE FISICO ES EL REPORTADO POR LA UNIDAD PRESUPUESTAL.




