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CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
AVANCE AVANCE
FUENTE DE TRAMITADO AL z
OBRA CONTRATADO FISICO FINANCIERO
FINANCIAMIENTO 2023 ACUMULADO ACUMULADO
No. de Obra SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
REHABILITACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD (EDIFICIO
02022023000002 TORRE PEDIATRICA) FISE 2023 22,917,804.90 22,911,485.27 90.00% 99.97%
SUB-TOTAL: 22,917,804.90 22,911,485.27
NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO, SINO HASTA EL

MOMENTO EN OUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

EL AVANCE FISICO ES EL REPORTADO POR LA UNIDAD PRESUPUESTAL.




