
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

TERRACERÍAS (TALA DE ARBOLES Y ARBUSTOS, CORTE EN DISCO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO,
EXCAVACIÓN A MÁQUINA DE CEPAS, ACARREO EN CAMIÓN), DEMOLICIONES Y
DESMANTELAMIENTOS (DEMOLICIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y MAMPOSTERÍA
DE PIEDRA, DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS DE TABIQUE O BLOCK Y PAVIMENTO DE CONCRETO,
DESMANTELAMIENTO DE BARRERA DE PROTECCIÓN), OBRA COMPLEMENTARIA DE DRENAJE,
ESTRUCTURAS, CUNETAS (CONSTRUCCIÓN DE 913.29 ML DE CUNETAS CON CONCRETO ACABADO
ESCOBILLADO LONGITUDINAL DE 1.20 M DE ANCHO Y 10 CM DE ESPESOR), GUARNICIONES Y
BANQUETAS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, SEÑALES VERTICALES BAJAS, OBRAS
DE PROTECCIÓN, OBRA INDUCIDA (REUBICACIÓN DE PARADA DE AUTOBÚS EN DIFERENTES
PUNTOS, MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-
ARENA.

83.44%

TRAMITADO AL 2023 30,421,987.50$                                   SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE CORTE 30 DE ABRIL DE 2024

METAS

TRAMITADO EN 2024 45,177,812.49$                                   

AVANCES

AVANCE FINANCIERO

POR TRAMITAR 15,000,000.00$                                   

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

VARIOS

AVANCE FÍSICO U.P.

COSTO DEL CONTRATO 90,599,799.99$                                   AUTORIZADO 2024

CAPITAL

LOCALIZACIÓNNO. DE OBRA

90.00%

AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA XALAPA - VERACRUZ DEL KM 0+000 AL KM 5+000.

04812023000041

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

SIOP-OP-PE-042/2023-DGCOP

CONTRATO

60,177,812.49$       

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA 

VARIAS

04812024000032


