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DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA NO. DE OBRA [ LocALIZACION |
04812023000041

_ T\ Rancho Nuevo

Tenoé_htltlé ”1/2\%\

AMPLIACION DE LA CARRETERA XALAPA - VERACRUZ DEL KM 0+000 AL KM 5+000. Sa

vador Disz Mirn

- [\
< Ta M agod aleria

MODALIDAD DE EJECUCION |MUNICIPIO | VARIOS |
CONTRATO
| LOCALIDAD | VARIAS |
NUMERO DE CONTRATOS(S)
S10P-OP-PE-042/2023-DGCOP |REG|ON | CAPITAL | vy
| cosTo DEL conTRATO $ 75,599,799.99 | AUTORIZADO 2024 $  45177,812.49 |
te Grslwde(&%{é -y
AVANCES | & e 15
| AVANCE FISICO U.P. | 90.00% | | AVANCE FINANCIERO | 60.31% |
UNIDAD EJECUTORA
| TRAMITADO AL 2023 | $ 30,421,987.50 | | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS |
| TRAMITADO EN 2024 | $ 15,169,500.62 |
| POR TRAMITAR | $ 30,008,311.87 |
| FECHA DE CORTE | 29 DE FEBRERO DE 2024 |
METAS

TERRACERIAS (TALA DE ARBOLES Y ARBUSTOS, CORTE EN DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO,
EXCAVACION A MAQUINA DE CEPAS, ACARREO EN CAMION), DEMOLICIONES Y
DESMANTELAMIENTOS (DEMOLICION DE CUNETAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y MAMPOSTERITA
DE PIEDRA, DEMOLICION MANUAL DE MUROS DE TABIQUE O BLOCK Y PAVIMENTO DE CONCRETO,
DESMANTELAMIENTO DE BARRERA DE PROTECCION), OBRA COMPLEMENTARIA DE DRENAJE,
ESTRUCTURAS, CUNETAS (CONSTRUCCION DE 913.29 ML DE CUNETAS CON CONCRETO ACABADO
ESCOBILLADO LONGITUDINAL DE 1.20 M DE ANCHO Y 10 CM DE ESPESOR), GUARNICIONES Y
BANQUETAS, PAVIMENTOS, SENALAMIENTO HORIZONTAL, SENALES VERTICALES BAJAS, OBRAS
DE PROTECCION, OBRA INDUCIDA (REUBICACION DE PARADA DE AUTOBUS EN DIFERENTES

PUNTOS, MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-
ARENA.




