
MUNICIPIO

LOCALIDAD

REGIÓN

UNIDAD EJECUTORA

02082022000261

AVANCE FÍSICO U.P. 70.00%

AVANCES

9,456,721.38$                                        

CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO U2C DE 11 E.E. Y OBRA EXTERIOR EN LA

UNIDAD REGIONAL UPN 304 ORIZABA, CON CLAVE 30DUP0005Z.

COSTO DEL CONTRATO

RÍO BLANCO

RÍO BLANCO

LAS MONTAÑAS

CONTRATO

IEEV-FAMS-2022-130

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

AUTORIZADO 2024 3,293,276.01$          

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA NO. DE OBRA LOCALIZACIÓN

65.18%

INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

AVANCE FINANCIERO

METAS

CIMENTACIÓN, DESPALME Y EXCAVACIÓN DE TERRENO CON MAQUINARIA, PLANTILLA DE

CONCRETO HECHO EN OBRA, CONCRETO PREMEZCLADO EN CIMENTACIÓN, ACERO DE REFUERZO

EN CIMENTACIÓN, MURETE DE ENRASE, CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO, ESTRUCTURA,

ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, INSTALACIONES, ADHERIDOS (CANALÓN PLUVIAL DE CONCRETO

ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, CISTERNA DE CONCRETO ARMADO DE 10 MIL LITROS

DE CAPACIDAD, MURO DE ACOMETIDA, MURO DE ACCESO DE PIEDRA APARENTE DE 30 CM DE

ESPESOR, RAMPA DE CONCRETO, BARANDAL METÁLICO A BASE DE DOS TUBOS EN SENTIDO

HORIZONTAL, LOGOTIPO INTERNACIONAL DE DISCAPACITADOS EN COLOR AZUL, HECHURA DE

LAVADERO DE CONCRETO, REHABILITACIÓN, CONEXIÓN A RED SANITARIA EXISTENTE. 

TRAMITADO HASTA  2023 6,163,445.37$                                        

POR TRAMITAR 3,293,276.01$                                        

FECHA DE CORTE 30 DE ABRIL DE 2024

TRAMITADO EN  2024 -$                                                         


